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ID Task Name Naturali e 
consecutivi

Durata Inizio

1 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI VIA RIO SALSE DI 
NIRANO IN SEGUITO A SMOTTAMENTO

68 giorni 50 giorni lun 
04/09/17

2 Posizionamento segnaletica e barriere di sicurezza 1 giorno lun 04/09/17

3 Decespugliamento 2 giorni lun 04/09/17

4 Taglio alberi 1 giorno mer 06/09/17

5 Allestimento area di cantiere 3 giorni gio 07/09/17

6 Scavo di sbancamento a valle e preparazione aree di lavoro 3 giorni mar 12/09/17

7 Demolizioni (muretto, basto, testa pali) 8 giorni ven 15/09/17

8 Realizzazione mediopali verticali di fondazione 7 giorni mer 27/09/17

9 Realizzazione setto di contenimento in c.a. 10 giorni ven 06/10/17

10 Posa casserature 8 giorni ven 06/10/17

11 Getto di calcestruzzo 2 giorni mer 18/10/17

12 Ripristino totale basto rovescio e intasamento 
localizzato con cls magro

3 giorni ven 
20/10/17

13 Scarifica pavimentazione 3 giorni mer 25/10/17

14 Ripristino pavimentazione 5 giorni lun 30/10/17

15 Barriera di sicurezza acciaio+legno 5 giorni lun 06/11/17

16 Sistemazione terreno a valle 2 giorni gio 09/11/17

17 Perforazioni alla base del muro di monte per scolo acque 2 giorni gio 09/11/17

18 Rifacimento segnaletica orizzontale 1 giorno ven 10/11/17

19 Demobilizzo cantiere 2 giorni gio 09/11/17
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