
Il presente cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro; è però redatto anche al fine di impedire le sovrapposizione di fasi di lavoro
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FASE DI LAVORO

Accantieramento

Demolizioni e scavi

Pali e fondazioni

Montaggio strutture met.

Copertura 

Isolamenti e tamp. esterni

Serramenti esterni

Cartongessi pareti e soffitti

Impianti idro-termo-sanit.

Impiantio elettrico

Finiture pareti esterne

Posa caldane 

Posa serramenti esterni

Posa pavimenti e rivest.

Serramenti interni

Tinteggi interni ed esterni

Sistemazione aree esterne

Finiture pareti esterne

Finiture impianti

Smobilizzo cantiere/pulizie

10° MESE 11° MESE
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