
 

 
Comune di Fiorano Modenese 

Provincia di Modena 

 
 

ATTO DETERMINATIVO  N. 286 DEL 08/07/2021 
 

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA  

 
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA L. GUIDOTTI  DI FIORANO MODENESE DA REALIZZARSI 
MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE CUP 
G85I16000090004 -  

CIG GARA 7896669966 CIG DERIVATO 80119484A5 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 3 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO: 

 CHE con atto determinativo n. 447  del 02.11.16 è stato affidato il servizio di 
progettazione preliminare dell’intervento di ristrutturazione edilizia della palestra 
della scuola primaria L. Guidotti di Fiorano Modenese, da realizzarsi mediante 

demolizione e ricostruzione, come dettagliato nel documento preliminare alla 
progettazione, al costituendo r.t.p. tra l’arch. Bruno De Pietri (mandante) con 

studio in Sassuolo Via Circonvallazione Sud, 50 – c.f.DPT BRN 68P27F257F – P.IVA 
02561950367 ed il geologo Ildo Facchini(mandatario) con studio in Fiorano 
Modenese via Ghiarella, 16 – c.f. FCCLDL 52L30D783A – P.IVA 00812090363; 

 Che, a fronte della presentazione dell’atto costitutivo del raggruppamento 
temporaneo tra i suddetti professionisti, a firma del notaio Andrea Fatuzzo iscritto 

nel ruolo del distretto notarile di Reggio Emilia, sottoscritto in data 03.11.2016 rep. 
7707 – raccolta 5171, pervenuto in data 11.11.2016 prot. 20747, con atto 
determinativo nr. 507 del 24.11.2016 si è provveduto ad impegnare, a favore del 

R.T.P. Bruno De Pietri (mandatario) e geologo Ildo Facchini (mandante; 
 CHE con Deliberazione di giunta Comunale n. 146 del 22.12.2016 è stato 

approvato in linea tecnica il progetto preliminare, redatto dal R.T.P. arch. Bruno De 
Pietri (mandatario) e geologo Ildo Facchini (mandante) (secondo quanto previsto 
dall’art. 128 dell’ex D.Lgs. 163/2006, e dall’art. 23 comma 3 del D.Lgs 50 del 

18/04/2016), riguardante la realizzazione del PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA L. GUIDOTTI DI FIORANO MODENESE, REALIZZATA MEDIANTE 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE;  

 CHE con atto determinativo nr. 295 del 26.06.2017 si è stabilito di procedere 
all’acquisizione di servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti nella 
progettazione definitiva/esecutiva (unico livello), direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza e attività accessorie per l’intervento di ristrutturazione edilizia della 
palestra della scuola primaria “L. Guidotti”  di Fiorano Modenese, tramite la 



Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett.a); 

 CHE con comunicazione del 04.07.2017, è stata trasmessa la suddetta 
determinazione a contrarre all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - 

unitamente agli elaborati di gara ed alle indicazioni utili all’espletamento della 
procedura da parte della Centrale di Committenza 

 

Visto l’atto determinativo nr. 443 del 29.11.2017 dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico mediante il quale la Centrale Unica di Committenza a conclusione dell’iter di 

gara, ha aggiudicato alla società Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., via 
G. Galilei, 220 – 41126 MODENA – C.F. e P.IVA 00345720361; 

 
Visto l’atto determinativo nr. 24 del 24.01.2018 mediante il quale si è provveduto a 
prendere atto delle suddette risultanze di gara; 

 
VISTO il contratto sottoscritto con la società Politecnica Ingegneria ed Architettura 

Soc. Coop di cui al rep. 1618 del 29.1.2018; 
 
CONSIDERATO CHE in data 21.12.2018 con prot. 26264 è stato presentato il progetto 

esecutivo, successivamente integrato in data 25.03.2019 con prot. 5921 ed in data 
10.04.2019 con prot. 7389 del 10.04.2019; 

 
DATO ATTO che il progetto, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. c del D.Lgs 50 del 
18.4.2016 e s.m. e i., è stato oggetto di verifica da parte del dirigente responsabile 

del settore Pianificazione e Gestione del Territorio, arch. Bolondi Roberto, in 
contraddittorio con il progettista ing. Pongolini Claudio con prot. 7401 del 10.04.2019; 

 
DATO ATTO altresì che il suddetto progetto Esecutivo in data 10/04/2019 è stato 
validato (art. 26, c.8, del Codice) dal Responsabile del Procedimento, ing. Manuela 

Giurgola mediante la presa d’atto delle risultanze della verifica e assunto agli atti con 
prot n. 7402/2019; 

 

DATO ATTO altresì che il suddetto progetto è stato approvato, con delibera di G.C. n. 
43 del 11.04.2019 e che con la medesima deliberazione, ai sensi della Legge 

Regionale 15 del 2013 art. 10 comma 1 lettera c), è stato costituito titolo abilitativo 
alla realizzazione dei lavori, e nel contempo è stato  autorizzato la deroga al 
reperimento della superficie permeabile prevista, per 267 mq., ai sensi dell’art. 102 

comma 6 ed 8 della variante di RUE approvata con atto deliberativo del Consiglio 
Comunale nr. 3 del 31.01.2019; 

 
VISTI gli aggiornamenti e le modifiche apportate ad alcuni elaborati progettuali, 
approvati con la predetta delibera di Giunta Comunale n. 43 del 11.4.2019, a causa di 

un errore da parte dei progettisti nell’invio di una versione precedente ed accertato 
che tali errori non modificano le risultanze tecnico-economiche e la natura del 

progetto; 
 

CHE con atto determinativo a contrarre  nr. 207 del 24.04.2019 si è stabilito di 

procedere all’acquisizione dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.Lgs. n.50/2016, dando atto altresì che la Centrale di Committenza costituita presso 
l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, avrebbe svolto le funzioni di Stazione 

Appaltante previste dal D.Lgs. 50/2016 fino alla aggiudicazione definitiva ed efficace; 
 



Che con il medesimo atto si è provveduto ad aggiornare e  modificare agli elaborati  

progettuali approvati con delibera di giunta n. 43 del 11.4.2019, pervenuti con 
prot.8280 e 8306 in data  23.4.19, integrando altresì lo schema di contratto;  
 

CHE con comunicazione del 24.04.2019 prot. 8392, è stata trasmessa la suddetta 
determinazione a contrarre all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - unitamente 

al progetto ed alle indicazioni utili all’espletamento della procedura da parte della 
suddetta Centrale;  
 

Visto l’atto determinativo nr. 448 del 13.08.2019 dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico mediante il quale la Centrale Unica di Committenza a conclusione dell’iter di 

gara, ha aggiudicato al costituendo R.T.I. formato I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A., 
via Portogallo n.60, Modena, c.f. 01029050364 mandataria, e SISTEM COSTRUZIONI 

SRL, via Montegrappa n.18/20, Castelvetro (MO), c.f. 02251920365 che ha offerto il 
ribasso del 13,51% per un importo contrattuale di €. 2.091.560,32, oltre ad € 
99.958,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessive € 

2.191.518,64,  oltre ad €. 219.151,87 per IVA al 10% per complessivi €. 
2.410.670,52;  

 
Che in data 16.08.2019, prot. 16853 del 19.08.2019, la Centrale Unica di 
Committenza ha trasmesso gli atti di gara e comunicato l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione; 
 

Visto l’atto determinativo nr. 380 del 23.08.2019 mediante il quale si è preso atto 
delle risultanze di gara suddetta rimandando l’assunzione dell’impegno di spesa, alla 
consegna dell’atto costitutivo del raggruppamento con il  mandato collettivo speciale 

con rappresentanza a favore del mandatario, provvedendo nel contempo a finanziare 
a favore della società Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., via G. Galilei, 

220 – 41126 MODENA – C.F. e P.IVA 00345720361 il saldo delle competenze a titolo 
di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e attività accessorie; 
 

VISTO l’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo tra I.T.I. IMPRESA 
GENERALE S.P.A., via Portogallo n.60, Modena, c.f. 01029050364 (mandataria), e 

SISTEM COSTRUZIONI SRL, via Montegrappa n.18/20, Castelvetro (MO) (mandante), 
c.f. 02251920365 a firma del notaio Luigi Zanichelli di Correggio (R.E) iscritto nel 
ruolo del distretto notarile di Reggio Emilia, sottoscritto in data 05.09.2019 rep. 

120607 – raccolta 37753; 
 

CHE in data 09.09.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, sotto le 
riserve di legge, nelle more della stipula del contratto; 
 

VISTO il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di cui al rep. 1633 del 
7.10.2019; 

 
Visto l’atto determinativo nr. 505 del 11.11.2019 mediante il quale sono stati assunti 
gli impegni a favore del raggruppamento aggiudicatario dei lavori in oggetto; 

 
CHE con atto determinativo n. 349 del 06.08.2020, a seguito dei provvedimenti 

legislativi inerenti le misure straordinarie ed urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale, è stata 

approvata la perizia di variante in corso d’opera redatta dalla direzione lavori in data 
23.07.2020, agli atti  prot. n. 13941 del 28.07.2020, al fine di adottare adeguate 
misure di contenimento per la tutela della salute dei lavoratori del cantiere in oggetto, 

che ha comportato l’aumento dei soli costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, 
dell’importo di €. 2.205.501,31, comprensivo dell’importo relativo alla sicurezza pari 



ad €. 113.940,99, determinando un aumento dell’importo contrattuale dei lavori di €. 

13.982,67  oltre Iva; 
 
CHE con atto determinativo n. 131 del 09.04.2021, è stata approvata la perizia di 

variante in corso d’opera n. 2 redatta dalla direzione lavori in data 01.04.2021, agli 
atti  prot. n. 7004 del 01.04.2021, al fine di eliminare delle interferenze di 

sottoservizi, aggiornare i costi della sicurezza Covid-19 ed apportare alcune migliorie 
alle prestazioni dell’edificio, nell’importo di €. 2.455.324,86, comprensivo dell’importo 
relativo alla sicurezza lavori pari ad €. 102.446,31 ed agli oneri Covid-19 pari ad €. 

52.775,97, determinando un aumento dell’importo contrattuale dei lavori di €. 
249.823,55  oltre Iva; 

 
Visti: 

il verbale di sospensione dei lavori n. 1 emesso in data 5.2.2020 a fronte della 
necessità di procedere all’esecuzione di indagini sul terreno; 
il verbale di ripresa n. 1 emesso in data 5.3.2020; 

il verbale di sospensione dei lavori n. 2 emesso in data 17.03.2020 per motivi  forza 
maggiore e pubblico interesse – DPCM 11.3.2020 a fronte dell’emergenza 

epidemiologica dovuta al Covid-19; 
il verbale di ripresa n. 2  emesso in data 18.05.2020 a seguito dell’aggiornamento del 
P.O.S. in conformità al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento e 

la diffusione Covid-19 nel cantiere”, su cui l’impresa ha apposto delle riserve, 
confermate sul registro di contabilità in data 17.07.2020; 

 
CHE la direzione lavori in data 01.07.2021, agli atti  prot. n. 15281 del 08.07.2021, ha 
redatto una perizia di variante in corso d’opera nell’importo di €. 2.330.608,13 oltre a 

€ 103.690,31 per oneri della sicurezza, ed €. 59.848,29  per oneri sicurezza Covid-19 
per complessivi  € 2.494.146,73, determinando un aumento dell’importo contrattuale 

dei lavori di €. 38.821,87 oltre Iva e composta dai seguenti elaborati: 
 
Elaborati descrittivi ed economici 

 Elenco e codifica elaborati 
 Relazione di perizia di variante n. 3 

 Computo metrico estimativo 
 Analisi nuovi prezzi 
 Tabelle delle categorie contabili 

 Bozza atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 
Elaborati grafici 

 Pianta rinforzi a pavimento per fissaggio attrezzature sportive 
 Impianto di distribuzione aree esterne 
 Schema a blocchi - distribuzione elettrica 

 Schemi unifilari quadri elettrici 
 Relazione di calcolo 

 
VISTA la relazione del RUP redatta in data 08.07.2021 prot. 15310 sull’ammissibilità 
della variante in corso d’opera dei lavori in oggetto che non altera la sostanza del 

progetto ed è conforme alle disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
 

Accertato quindi che tale variante da ritenersi non “sostanziale” risulta ascrivibile: 
1) ex art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m. e i., a circostanze 

impreviste ed  imprevedibili, inerenti le nuove disposizioni legislative emanate 
nell’ambito dello stato di emergenza in conseguenza al rischio sanitario 
connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare alla revisione 

delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere 
edile, con l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di 



protezione individuale e collettiva nonché alla necessità di risoluzione di 

interferenze impiantistiche;  
2) ex art. 106 comma 2 lett a) e b) del D.lgs 50/2016 e s.m. e i., al fine di 

migliorare le prestazioni dell’edificio, come meglio descritto  dalla 

documentazione di perizia, allegata alla presente; 
 

 
CHE tale variante rientra nel quinto d’obbligo dell’importo contrattuale, comporta la 

sottoscrizione di n. 27 nuovi prezzi e la proroga dei tempi contrattuali di giorni 45 e 
trova copertura all’interno del quadro economico di progetto mediante l’utilizzo delle 

somme a disposizione; 
 
Visto lo schema dell’atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento dei 

nuovi prezzi sottoscritti per accettazione dall’impresa ai sensi dell’art. 22 del D.M. 
49/2018 e senza apporre alcuna riserva; 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 1 del 01/02/2021, che sostituisce dalla data di 
sua efficacia il decreto n. 11/2020 del 13/07/2020, relativo alla nomina del Dirigente 

del settore III "Pianificazione e Gestione del Territorio"; 

VISTE: 

 
- la delibera di Consiglio Comunale n.  91 del 17/12/2020 avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 E 

RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO; 
- la Delibera di Consiglio comunale n. 92 del 17/12/2020 avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E BUDGET SOCIETA 
FIORANO GESTIONE PATRIMONIALI; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 23/12/2020 avente ad oggetto: 

“ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE,  2021 
2023 – APPROVAZIONE SEZIONE CONTABILE”; 

- la delibera di Consiglio Comunale n.  25 del 29/04/2021 avente ad oggetto: 
“ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021-2023 “ ; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 06/05/2021 avente ad oggetto: “ART. 
175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2021-2023”; 

 
 
Visti l’art. 106  del D.lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm. e ii.; 

 
Tutto ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A  

 
DI CONSIDERARE quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L.241/1990 e ss.mm; 
 

DI APPROVARE  la variante in corso d’opera redatta dal direttore dei Lavori ing. 
Pongolini Claudio dello studio Politecnica soc. coop. di Modena in data 01.07.2021,  
agli atti  prot. n. 15281  del 08.07.2021, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e 

comma 2 lett a) e b) del D.lgs 50/2016 e s.m. e i, nella quale sono dettagliatamente 
descritti i lavori di variante nell’ambito dell’intervento di  ristrutturazione edilizia 

della palestra della scuola primaria L. Guidotti  di Fiorano Modenese da 
realizzarsi mediante demolizione e ricostruzione e costituita dai seguenti 
elaborati allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale: 



Elaborati descrittivi ed economici 

 Elenco e codifica elaborati 
 Relazione di perizia di variante n. 3 
 Computo metrico estimativo 

 Analisi nuovi prezzi 
 Tabelle delle categorie contabili 

 Bozza atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 
Elaborati grafici 

 Pianta rinforzi a pavimento per fissaggio attrezzature sportive 

 Impianto di distribuzione aree esterne 
 Schema a blocchi - distribuzione elettrica 

 Schemi unifilari quadri elettrici 
 Relazione di calcolo 

 
DI DARE ATTO che la variante di cui sopra: 
 

- Il Responsabile del Procedimento, ritiene la stessa conforme alla vigente 
normativa ed ha espresso giudizio di ammissibilità, in data 08.07.2021 prot. 

15310; 
- trova copertura nella somma stanziata per l’intervento mediante l’utilizzo delle 

somme a disposizione e quindi non comporta la necessità di ulteriori risorse 

economiche rispetto alla somma prevista; 
- è contenuta nel limite del 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell’art. 

106 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
- è contenuta nel limite del 50% del valore iniziale del contratto ai sensi dell’art. 

106 comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

- è accettata dal R.T.I. tra I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A., via Portogallo n.60, 
Modena, c.f. 01029050364 (mandataria), e SISTEM COSTRUZIONI SRL, via 

Montegrappa n.18/20, Castelvetro (MO) (mandante), c.f. 02251920365 che ha 
sottoscritto lo schema dell’atto di sottomissione con annesso elenco dei n. 27 
nuovi prezzi; 

- risulta dell’importo complessivo di €. 2.330.608,13  oltre ad € 103.690,31 per 
oneri della sicurezza, ed €. 59.848,29 per oneri sicurezza Covid-19 per 

complessivi  € 2.494.146,73  e comporta un maggior corrispettivo contrattuale 
aggiuntivo al netto del ribasso del 13,51% compreso gli oneri della sicurezza di 
€. 38.821,87 oltre IVA così distinto,  €. 31.749,55 per lavori, €. 7.072,32 per 

oneri sicurezza Covid-19, €. 1.244,00 oneri sicurezza; 
 

DI AFFIDARE ED IMPEGNARE a favore del raggruppamento temporaneo tra I.T.I. 
IMPRESA GENERALE S.P.A., via Portogallo n.60, Modena, c.f. 01029050364 
(mandataria), e SISTEM COSTRUZIONI SRL, via Montegrappa n.18/20, Castelvetro 

(MO) (mandante), c.f. 02251920365 i suddetti lavori di perizia per la somma di €. 
38.821,87 oltre ad €. 3.882,19 per IVA al 10% per complessivi €. 42.704,06 alla voce 

di bilancio finanziata con il  fondo Kyoto,  indicata in calce al presente atto utilizzando 
la prenotazione di impegno n. 4244/2020 con richiesta di conservare la rimanente 
disponibilità sulla stessa; 

 
DI ACCANTONARE la somma di € 41.929,89 ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016; 

 

DI APPROVARE il Quadro Economico di spesa rideterminato nelle risultanze di 
cui all’allegato alla presente; 

 
DI DARE MANDATO al RUP di provvedere alla comunicazione all’Osservatorio 

Regionale, all’ANAC ed alla pubblicazione sulla GURI dell’approvazione della 



variante in corso d’opera in oggetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente atto; 

 
DI PUBBLICARE, in rispetto del Dlgs 14/03/2013 nr. 33, nella home page del profilo 
del committente alla sezione “Amministrazione trasparente” i dati richiesti. 

 
   
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da 

tabella allegata: 
 

E/U FPV Importo (€) Voce di bilancio Anno Impegno 
Descrizione 

Fornitore/Cliente 
C.I.G. 

U N 42.704,06 04022.02.040220310 2021 5541 

I.T.I. IMPRESA 

GENERALE SPA 
MANDATARIA 
IN RTI CON 

SISTEM 
COSTRUZIONI 

SRL 

80119484A5 

 
 IL DIRIGENTE 

 Grazia De Luca / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 

 


