
  
 

 
ATTO DETERMINATIVO  N. 575 DEL 21/11/2024 
 

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA  

 
OGGETTO: PNRR – M5C2 – I 2.1 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI 

RESTAURO DELL’ALA EST DEL CASTELLO DI SPEZZANO – CUP 
G89D17000810002. CUI: L84001590367201900002.  
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120, COMMA 1 LETTERA 

A) DEL D.LGS. 36/2023 CONTRATTO DI APPALTO LAVORI REP. 1675 DEL 
25.03.2024. CIG A034B5E8C8 

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 1 LETTERA 
A) DEL D.LGS. 50/2016 CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE N. 1644 DEL 27/07/2021. CIG 8741666AFB. 

ACCERTAMENTO DI ENTRATA. ASSUNZIONE IMPEGNI E PRENOTAZIONE DI 
SPESA.  

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO. 
 

IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATI 

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata 

(GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016); 

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione; 

- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la 

ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

- il Regolamento (UE) 2021/241 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 

2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 

con nota del 14 luglio 2021; 

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 

2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 



- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021 n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 

delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 

dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

- il DPCM del 15 settembre 2021; 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021; 

- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 

2022 e ss.mm.ii.; 

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 di definizione degli gli obiettivi ambientali; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e segnatamente l'art. 1, 

comma 42, della suddetta legge n. 160/2019”;  

 

VISTO il comma 42-bis, introdotto dall’articolo 20 del Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 

152; 

 

DATO ATTO CHE, con decreto  del 04/04/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni 

del Ministero dell’Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le 

autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato assegnato al Comune di Fiorano 

Modenese un contributo dal PNRR di € 665.000,00 mentre la quota co-finanziata è pari a € 

500.000 relativamente al CUP G89D17000810002;  

 

DATO altresì atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha assegnato contributi al 

Comune di Fiorano Modenese per complessivi € 500.000,00 come segue: 

CONTRIBUTI  CONVENZIONE  PROT.  

€ 200.000,00 prot. 2934/2018 del 

13/02/2018 

prot. n. 22364/2017 del 

02/11/2017 

€ 300.000,00 prot. 21180/2020 del 

09/11/2020 

prot. n. 6543/2019 del 

01/04/2019 

 

RICHIAMATO  

- l’atto determinativo n.245 del 31/05/2017 avente ad oggetto: INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL’INTERVENTO DI 

RESTAURO DI ALCUNI AMBIENTI DEL CASTELLO DI SPEZZANO- EX STALLE, ALA EST, 

CAPPELLA E MANUTENZIONI VARIE -  AFFIDAMENTO – CIG  ZFA1ED24E3; 

- l’atto determinativo n.328 del 31/07/2017 di assunzione del relativo impegno di spesa a 

seguito  della costituzione del RTP; 

 

VISTA la delibera di Giunta comunale n.144 del 07/12/2017 con la quale è stato approvato in 

linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica per l’opera in oggetto (CODICE CUP 

G89D17000810002); 

 

RICHIAMATI altresì i seguenti atti determinativi: 

- n. 162 del 12/05/2021 di presa d’atto delle risultanze della Gara espletata dalla Centrale 

Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per l’aggiudicazione 

dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione e restauro in oggetto; 



- n. 691 del 28/12/2022 con la quale si è provveduto all’adeguamento delle fonti di 

finanziamento, accertamento di entrate; 

 

VISTO il contratto di appalto Rep. 1644 del 27/07/2021 avente ad oggetto:” DISCIPLINARE 

D’INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E 

ATTIVITA’ ACCESSORIE PER L’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DI ALCUNI 

AMBIENTI DEL CASTELLO DI SPEZZANO – EX STALLE, ALA EST, CAPPELLA E MANUTENZIONI 

VARIE CUP: 89D17000810002 CIG DERIVATO 8741666AFB” 

 

VISTA la delibera di giunta n. 107 del 30/11/2023 avente ad oggetto PNRR – M5C2 – I 2.1 – 

NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RESTAURO DELL’ALA EST DEL CASTELLO DI 

SPEZZANO – CUP G89D17000810002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI 

DELLA LEGGE REGIONALE 15 DEL 2013, ART. 10 COMMA 1, LETT. C.;   

 

RICHIAMATI gli atti determinativi  

- N. 556 del 05/12/2023 avente ad oggetto: “PNRR – M5C2 – I 2.1 – NEXT GENERATION 

EU – INTERVENTO DI RESTAURO DELL’ALA EST DEL CASTELLO DI SPEZZANO – CUP 

G89D17000810002. CUI: L84001590367201900002 DETERMINA A CONTRARRE. 

APPROVAZIONE INDICAZIONI DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA.”, trasmessa 

all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico unitamente agli elaborati progettuali ed alle 

indicazioni utili all’espletamento della procedura da parte della suddetta Centrale;  

- n. 157 del 25/03/2024 con il quale si è preso atto delle risultanze della Gara espletata 

dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per 

l’aggiudicazione dei lavori per l’intervento di restauro dell’ala est del castello di Spezzano 

(CUP G89D17000810002 CUI L84001590367201900002 CIG A034B5E8C8); 

 

VISTI 

- l’atto costitutivo del RTI aggiudicatario dei lavori a ministero notaio Gaetano Giuliano rep. 

n. 10904 del 22.03.2024, assunto agli atti prot. comune di Fiorano Modenese n. 6696 del 

25/03/2024; 

- il contratto di appalto rep. n.1675 del 25.03.2024 stipulato tra il Comune di Fiorano 

Modenese e il RTI Soledil (mandataria) e Argento (mandante) e segnatamente l’art. 8 

“Modifiche del contratto”; 

 

RICHIAMATI gli atti determinativi   

- n. 175/2024 del 05/04/2024, così come integrato dall’atto determinativo n. 185 del 

14/04/2024  con il quale è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss. mm.  relativamente al servizio di 

progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e attivita’ opzionali. CIG 8357963940 CIG DERIVATO 8741666AFB.  

- n. 309 del 04.06.2024 con il quale  si prendeva atto della comunicazione assunta agli atti 

prot. n.11316/2024 con la quale la ditta mandataria “FRANCESCA BARONE E MARCO 

FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI” comunicava la trasformazione dell’ associazione 

professionale in società di ingegneria srl denominata “FRANCESCA BARONE E MARCO 

FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L”; 

VISTA la modifica contrattuale rep. n. 1436 del 05.06.2024 stipulata tra Comune di Fiorano 

Modenese e RTP tra Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati S.r.l., ARCHILINEA 

S.R.L. (Mandante) STIEM ENGINEERING SOCIETA’ D’INGEGNERIA – SOCIETA’ COOPERATIVA 

(Mandante);   

 



RITENUTO di procedere all’affidamento delle opere opzionali per i lavori in oggetto per 

complessivi € 348.188,15, già applicato il ribasso offerto, compresi oneri della sicurezza per € 

32.429,86 come risultante da seguente tabella :  

 
 

DATO ATTO CHE, a tenore dell’atto costitutivo rep. n. 10904 del 22.03.2024 sopramenzionato, 

le Parti componenti l'associazione fattureranno le rispettive prestazioni direttamente ed 

autonomamente alla Stazione Appaltante secondo le modalità, condizioni e termini previsti dal 

Contratto, ciascuna per la quota di propria competenza e segnatamente: 

OG2
oneri 

sicurezza 
 OG2 - 10% 

 oneri 

sicurezza  

10%

OS 30 

(dedotto 

ribasso)

oneri della 

sicurezza 

OPZIONE 1 CAPPELLA 

PRIVATA INTERNA CON 

PALIOTTO 28.588,37 4.249,38 22.993,03 20.645,44 18.580,90 3.824,44 2.064,54 424,94 5.595,34 5.024,06 

OPZIONE 2 SCALA ESTERNA DI 

SICUREZZA, FACCIATA SUD 

BUSSOLA RECEPTION 

CORRIMANO 51.324,41 8.058,54 51.324,41 46.084,19 41.475,77 7.252,69 4.608,42 805,85 0,00 

OPZIONE 3 SCALINATA DI 

ACCESSO AL PARCO ESTERNO 86.806,22 2.381,08 86.806,22 77.943,30 70.148,97 2.142,97 7.794,33 238,11 0,00 

OPZIONE 4 MURO DI 

CONTENIMENTO DEL 

TERRAPIENO LATI EST E NORD 58.929,59 14.493,24 58.929,59 52.912,88 47.621,59 13.043,92 5.291,29 1.449,32 0,00 

OPZIONE 5a OPERE 

IMPIANTISTICHE 

ILLUMINAZIONE ALA EST 

ESISTENTE PIANO TERRA. 86.310,10 1.623,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.310,10 77.497,84 1.623,81 

OPZIONE 5b OPERE 

IMPIANTISTICHE 

ILLUMINAZIONE ALA EST 

ESISTENTE PIANO PRIMO 39.704,40 1.623,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.704,40 35.650,58 1.623,81 

 Totale 351.663,09 32.429,86 220.053,25 197.585,81 177.827,23 26.264,02 19.758,58 2.918,22 131.609,84 118.172,48 3.247,62 

 A- OPERE MANDATARIA 

(90%OG2+  +OS30+ONERI) 295.999,71

 oneri della sicurezza  29.511,64

325.511,34 

B -  OPERE MANDANTE (10% 

OG2) 19.758,58 

oneri della sicurezza 2.918,22 

22.676,81 

 TOTALE MANDATARIA (IVA ESCLUSA) 

TOTALE MANDANTE  (IVA ESCLUSA)

 OG2 

(dedotto 

ribasso 

offerto)

 OPZIONE (importo 

a base di gara)

OPZIONI RIPARTITE PER CATEGORIA LAVORI 

OG2

OG2 (Importo 

a base di 

gara)

 oneri sicurezza 

OS30

OS30 

(importo a 

base di gara)

DESCRIZIONE OPERE 

OPZIONALI
90%  MANDATARIA SOLEDIL 10% MANDANTE ARGENTO

MANDATARIA - SOLEDIL 

100%

 
 
e che pertanto verranno assunti impegni nei  confronti di ciascuna delle partecipanti al RTI come segue: 



A- Imponibile B- Iva 10%

IMPORTO 

IMPEGNO
SOLEDIL S.R.L. 

(mandataria - 325.511,34  32.551,13  358.062,48  ARGENTO 

S.R.L. 

(mandante)  22.676,81  2.267,68  24.944,49  

TOTALI 348.188,15 34.818,81 383.006,96  
 

RITENUTO di procedere all’affidamento dei servizi tecnici opzionali (direzione lavori, CRE e 

coordinamento della sicurezza delle opere opzionali) al RTP Francesca Barone e Marco Fontana 

Ingegneri Associati (Mandatario) ARCHILINEA S.R.L. (Mandante) STIEM ENGINEERING 

SOCIETA’ D’INGEGNERIA – SOCIETA’ COOPERATIVA (Mandante)per € 27.441,89 oltre oneri 

previdenziali e Iva di legge e all’assunzione del relativo impegno di spesa per complessivi  € 

34.818,27 come da seguente come da seguente quadro economico di servizio: 

 

A1 

Importo opzione servizi tecnici per 

opere opzionali 27.441,89 €

totale A 27.441,89 €

SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 oneri previdenziali 4% 1.097,68 €

B2 Iva 22% 6.278,70 €

totale somme a disposizione B 7.376,38 €

Totale A+B 34.818,27 €

QUADRO ECONOMICO DI SERVIZIO 

SERVIZIO

 
 

VISTI: 

- lo schema di modifica contrattuale del contratto di appalto di lavori allegato al presente 

atto; 

- lo schema di modifica contrattuale del contratto di servizi allegato al presente atto;  

 

VALUTATO di concedere  ulteriori 120 giorni per l’esecuzione dei lavori, rispetto al termine 

contrattualmente previsto per l’appalto principale di cui all’art. 4 del contratto Rep. n. 1675 del 

25/03/2024; 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 6 del 11/03/2022, relativo alla nomina del 

Dirigente del settore III "Pianificazione e Gestione del Territorio"; 

 

VISTE  

- la deliberazione di CC n. 61 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione Nota di 

aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2024-2026"; 

- - la deliberazione di CC n. 62 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione   Bilancio 

di Previsione 2024-2026 e Budget Società Fiorano Gestione Patrimoniali"; 

- la deliberazione di GC n. 126 del 28/12/2023 avente ad oggetto: "Art. 169 del D.lgs. 

267/2000 – Piano esecutivo di Gestione, 2024-2026 – Approvazione sezione contabile"; 

- - la deliberazione di CC n. 6 del 29/02/2024 avente ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18   

Agosto 2000 – Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026"; 

- la deliberazione di GC n. 20 del 07/03/2024 avente ad oggetto: "Variazione del Piano 

esecutivo di Gestione 2024-2026 a seguito della Variazione di Bilancio del 29 febbraio 

2024"; 



- la deliberazione di CC n. 17 del 04/04/2024 avente ad oggetto: "Art. 175 e Art.187 C.3-

Sexies D.lgs. 18 Agosto 2000 – Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-

2026"; 

- la deliberazione di GC n. 39 del 04/04/2024 avente ad oggetto: "Variazione del Piano 

esecutivo di Gestione 2024-2026 a seguito della variazione di bilancio del 4 Aprile 2024"; 

- la deliberazione di CC n. 39 del 25/07/2024 avente ad oggetto: “Verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, variazione di assestamento generale del bilancio di 

previsione 2024/2026 e stato attuazione programmi e progetti.” 

- la deliberazione di GC n. 100 del 29/7/2024 avente ad oggetto: “Variazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 a seguito dell'assestamento di bilancio 2024 - 2026 

del 25 luglio 2024. “ 

- la deliberazione di GC n. 123 del 10/10/2024 avente ad oggetto: “Variazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Anno 2024-2025”; 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D.Lgs. 118/2011); 

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il Regolamento Comunale di contabilità;  

- il Regolamento Comunale sui controlli interni;  

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

 

VISTI gli atti d’ufficio; 

 

Quanto sopra ritenuto e premesso; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI CONSIDERARE quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L.241/1990 e ss.mm; 

 

DI ACCERTARE la complessiva somma di € 552.097,96 sul CAPITOLO 

40200.03.042333309 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI - Castello di 

Spezzano - Restauro ala est - ART BONUS - CONTRIBUTI DA PRIVATI come da tabella 

in calce al presente atto (accertamenti n. 363/2024 e 368/2024);  

 

DI APPROVARE il quadro economico di spesa  dell’intervento in oggetto che a seguito del 

presente atto viene rideterminato nelle seguenti risultanze e comprensivo delle opzioni di cui 

all’allegato sottoscritto dal RUP che ne costituisce parte integrante; 

 

DI APPROVARE  
- lo schema di modifica contrattuale del contratto di appalto di lavori allegato al presente 

atto; 



- lo schema di modifica contrattuale del contratto di servizi allegato al presente atto; 

 

DI ESERCITARE il diritto di opzione ai sensi dell’art. 120, comma 1 lettera a) del d.lgs. 

36/2023 e dell’art. 8 del contratto di appalto e, conseguentemente, DI AFFIDARE le opere 

opzionali di cui in premessa, ai medesimi patti e condizioni di cui al capitolato speciale, agli atti 

di gara e con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara a 

 

 C.F. e P.IVA IMPORTO OPZIONI 

(già dedotto il 

ribasso offerto pari 

a 10,21%)  

oneri per la 

sicurezza 

 

Raggruppamento 

Temporaneo 

d’Imprese: SOL.EDIL. 

S.R.L. (mandataria) - 

ARGENTO S.R.L. 

(mandante), 

07879870637 € 315.758,29  € 32.429,86 € 348.188,15 

Oltre iva al 

10% per € 

34.818,81 

 

DI CONCEDERE  ulteriori 120 giorni per l’esecuzione dei lavori, rispetto al termine 

contrattualmente previsto per l’appalto principale di cui all’art. 4 del contratto Rep. n. 1675 del 

25.03.2024;   

 

DI IMPEGNARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modificazioni, in considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza come da  tabella riportata in calce alla presente, sul capitolo 

05012.02.050121933 - CASTELLO DI SPEZZANO - Restauro ala est - ART BONUS - 

CONTRIBUTI DA PRIVATI  le seguenti somma di € 383.006,96 (e cioè € 348.188,15, 

oltre € 34.818,81 per Iva al 10%) a favore di: 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE CF E P.IVA 

RTI SOL.EDIL. S.R.L. 

(mandataria) ARGENTO S.R.L. 

(mandante) 

Napoli, C.A.P. 80128, Via 

N. Piccinni n. 6  

07879870637 

ripartite in proporzione alle rispettive quote di lavorazioni dichiarate in atto costitutivo come da 

tabella seguente 

 

 
IMPORTO IMPEGNO (C+D) 

SOLEDIL S.R.L. (mandataria -90%) € 358.062,48   

ARGENTO S.R.L. (mandante)  10% € 24.944,49   

TOTALI  € 383.006,96 
 

DI ESERCITARE il diritto di opzione ai sensi dell’art.  106, comma 1 lettera a) del d.lgs. 

50/2016 e ssmm.ii. e del contratto rep. n. 1644 del 27/07/2021, per € 27.441,89 oltre oneri 

previdenziali e Iva di legge per complessivi € 34.818,27 e conseguentemente, DI AFFIDARE  il 

servizio opzionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per le opzioni, ai 

medesimi patti e condizioni di cui al disciplinare di gara, agli atti di gara e con l’applicazione del 

ribasso offerto in sede di gara a: 

 

 C.F. e P.IVA IMPORTO OPZIONI (già 

dedotto il ribasso offerto 

RTP Francesca Barone e Marco Fontana 

Ingegneri Associati (Mandatario) 

ARCHILINEA S.R.L. (Mandante) STIEM 

ENGINEERING SOCIETA’ D’INGEGNERIA 

– SOCIETA’ COOPERATIVA (Mandante) 

Valsamoggia, (BO), 

via Puglie 13/1 

p.iva 02425011208 

27.441,89 € 

 



per l’importo complessivo di € 34.818,27, comprensivo di oneri previdenziali e Iva di legge 

inclusa; 

 

DI IMPEGNARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modificazioni, in considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza come da  tabella riportata in calce alla presente, sul capitolo  

05012.02.050121933 - CASTELLO DI SPEZZANO - Restauro ala est - ART BONUS - 

CONTRIBUTI DA PRIVATI le  seguenti somma  in favore di: 

 

CIG IMPORTO In favore di 

8741666AFB € 34.818,27   RTP Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati 

(Mandatario) ARCHILINEA S.R.L. (Mandante) STIEM 

ENGINEERING SOCIETA’ D’INGEGNERIA – SOCIETA’ 

COOPERATIVA (Mandante) 

Valsamoggia, (BO), via Puglie 13/1 

p.iva 02425011208 

 7.681,86 Fondo incentivante ex  art. 45 dlgs 36/2023  

 

DI PRENOTARE la complessiva somma di € 126.590,85  sul capitolo  

05012.02.050121933 - CASTELLO DI SPEZZANO - Restauro ala est - ART 
BONUS - CONTRIBUTI DA PRIVATI 
 

DI PRENDERE ATTO CHE la copertura finanziaria costituente il corrispettivo del quadro 
economico pari ad € 1.747.097,96 è prevista negli stanziamenti delle seguenti voci 

di bilancio: 
capitolo DESCRIZIONE IMPORTO 

40200.01.042113609

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

DALLO STATO - (PNRR) Castello di 

Spezzano - Restauro ala est - 

M5.C2 - Inv.2.1 - Decreto 

30/12/2021 € 665.000,00

05012.02.050120940   

CASTELLO DI SPEZZANO - Spese 

tecniche e restauro ala est - 

AVANZO 30.000,00 €

40200.03.042333301

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI - 

Interventi straordinari Castello di Spezzano - 

Restauro ala est - CONTRIBUTI DA PRIVATI 500.000,00 €

40200.03.042333309 - 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

DA PRIVATI - Castello di Spezzano - 

Restauro ala est - ART BONUS - 

CONTRIBUTI DA PRIVATI 552.097,96 €

1.747.097,96 €

 
DI DARE ATTO CHE sulle suddette voci di bilancio sono stati assunti i seguenti impegni e 

prenotazioni come di seguito dettagliate: 
 

Voce di bilancio 
Numero 

Pren./Imp. 
Tipo Fornitore   

CASTELLO DI SPEZZANO - (PNRR) - 
CUP G89D17000810002 - Restauro 
ala est - M5.C2 - Inv.2.1 - Decreto 
30/12/2021 - CONTRIBUTI DALLO 
STATO 

1495/2024 Imp ARGENTO SRL 32.242,47 

253/2025 Imp ARGENTO SRL 33.250,00 

1494/2024 Imp SOL EDIL SRL 1.007,53 

1496/2024 Imp SOL EDIL SRL 266.000,00 

1497/2024 Imp SOL EDIL SRL 332.500,00 

      665.000,00 

05012.02.050120733 - CASTELLO DI 
SPEZZANO - CUP 
G89D17000810002 - Interventi 

2790/2022 P   17.223,97 

4635/2023 Imp Unione dei Comuni 360,00 

1499/2024 Imp Dipendenti comunali 18.787,60 



straordinari Castello di Spezzano - 
Restauro ala est - CONTRIBUTI DA 
PRIVATI 

1500/2024 Imp NUOVA NEON GROUP DUE SRL 24.327,03 

1521/2024 Imp BASCHIERI NOLEGGI SRL 2.196,00 

1523/2024 Imp 
RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA- 
ARCHILINEA- STIEM ENGINEERING 31.892,37 

257/2025 Imp 

RTI FRANCESCA BARONE E MARCO 
FONTANA - ARCHILINEA - STIEM 
ENGINEERING 46.715,71 

2791/2022 P   30.487,29 

2854/2022 Imp 

RTI FRANCESCA BARONE E MARCO 
FONTANA - ARCHILINEA - STIEM 
ENGINEERING 58.753,61 

4836/2023 Imp Anac 600,00 

1498/2024 Imp SOL EDIL SRL 120.775,61 

254/2025 Imp SOL EDIL SRL 147.880,81 

      500.000,00 
05012.02.050121933 - CASTELLO DI 

SPEZZANO - Restauro ala est - ART 
BONUS - CONTRIBUTI DA PRIVATI  I Imp SOL EDIL SRL 358.062,48 

  I imp ARGENTO SRL 24.944,50 

  I imp 

RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA 
- ARCHILINEA - STIEM ENGINEERING 34.818,27 

  I imp incentivi ex art. 45 7.681,86 

  P Pren prenotazione  126.590,85 
        552.097,96 

05012.02.050120940 - CASTELLO DI 
SPEZZANO - Spese tecniche e 
restauro ala est - AVANZO 

4829/2023 Pren -- 30.000,00 

        

 

        

      30.000,00 

        1.747.097,96 
 

DI DARE ATTO CHE  i soggetti coinvolti nel presente procedimento hanno reso dichiarazione di 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. n. 241/1990, art. 16 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 

nei confronti del responsabile del presente procedimento come da dichiarazioni assunte agli 

atti come segue: 

 

RUOLO NOME Atto di nomina 
Dich. assenza conflitto di 

interessi 

Responsabile Unico del 
Procedimento  

Ing. Manuela Giurgola  prot. n. 0026892/2023 
del 29/11/2023 

prot. n.0026893/2023 
del 29/11/2023 

- Progettista  
- Coordinatore della 

sicurezza in fase di 
progettazione, 

- Direttore dei lavori 
- Coordinatore della 

sicurezza in fase di 
esecuzione 

Raggruppamento Temporaneo 
di Professionisti Borromini 
costituito da  
1) Ing. M. Fontana, Francesca 
Barone e Marco Fontana 
Ingegneri Associati,  
2) Arch. G. Gervasi, Archilinea 
Srl 
3) Ing. G.L. Baldissara, Stiem 
Engineering, 

 prot n. 0026976/2023 del 
30/11/2023  
prot. n. 0026977/2023 del 
30/11/2023  
 

 

DI DARE ATTO che per il progetto sono stati assunti: 

CUP G89D17000810002 

CODICE CIG A034B5E8C8 

CODICE CUI L84001590367201900002 

 

DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 

RICORRENTE; 



 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

   

- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da 
tabella allegata: 
 

E/U FPV Importo (€) Voce di bilancio Anno Impegno 
Descrizione 

Fornitore/Cliente 
C.I.G. 

E N 276.048,98 40200.03.042333309 2024 363 
CERAMICHE 

CAESAR SPA 
  

E N 276.048,98 40200.03.042333309 2024 368 

CERAMICHE 
ATLAS 
CONCORDE 

S.P.A. 

  

U N 358.062,48 05012.02.050121933 2024 2302 SOL EDIL SRL A034B5E8C8 

U N 24.944,49 05012.02.050121933 2024 2304 
ARGENTO 
S.R.L. 

A034B5E8C8 

U N 34.818,27 05012.02.050121933 2024 2305 

RTI 
FRANCESCA 

BARONE E 
MARCO 
FONTANA - 

ARCHILINEA - 
STIEM 

ENGINEERING 

8741666AFB 

U N 7.681,86 05012.02.050121933 2024 2306 
DIPENDENTI 
COMUNALI 

  

U N 126.590,86 05012.02.050121933 2024 2307     

 

 IL DIRIGENTE 
 Cristina Scaravonati / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 

 



         

 

                                                                                       
 
           
 
  
 
      SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA 

 

 

 

 

RESTAURO CASTELLO DI SPEZZANO EX STALLE, ALA EST, CAPPELLA E 

MANUTENZIONI VARIE  CUP G89D17000810002 

           

           

QUADRO ECONOMICO  

OPERE IN APPALTO E OPERE OPZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il RUP 

Ing. Manuela Giurgola 

(documento firmato digitalmente) 



  
 

  

2 

 

A  LAVORI

1  Importo lavori a misura € 796.777,07

2  Importo lavori a corpo €

3  Importo lavori in economia € 0,00

Opzioni esercitate: 

4.1 OPZIONE 1 CAPPELLA PRIVATA INTERNA CON PALIOTTO € 25.669,50

4.2 OPZIONE 2 SCALA ESTERNA DI SICUREZZA, FACCIATA SUD BUSSOLA RECEPTION CORRIMANO € 46.084,19

4.3 OPZIONE 3 SCALINATA DI ACCESSO AL PARCO ESTERNO € 77.943,30

4.4 OPZIONE 4 MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO LATI EST E NORD € 52.912,88

4.5 OPZIONE 5a OPERE IMPIANTISTICHE ILLUMINAZIONE ALA EST ESISTENTE PIANO TERRA. € 77.497,84

4.6 OPZIONE 5b OPERE IMPIANTISTICHE ILLUMINAZIONE ALA EST ESISTENTE PIANO PRIMO € 35.650,58

S O M M A N O   € 1.112.535,36

B ONERI PER LA SICUREZZA

1  Importo oneri per la sicurezza a misura € 0,00

2  Importo oneri per la sicurezza a corpo € 52.001,49

3  Importo oneri per la sicurezza in economia € 0,00

Oneri della sicurezza su Opzioni esercitate: 

4.1 OPZIONE 1 CAPPELLA PRIVATA INTERNA CON PALIOTTO € 4.249,38

4.2 OPZIONE 2 SCALA ESTERNA DI SICUREZZA, FACCIATA SUD BUSSOLA RECEPTION CORRIMANO € 8.058,54

4.3 OPZIONE 3 SCALINATA DI ACCESSO AL PARCO ESTERNO € 2.381,08

4.4 OPZIONE 4 MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO LATI EST E NORD € 14.493,24

4.5 OPZIONE 5a OPERE IMPIANTISTICHE ILLUMINAZIONE ALA EST ESISTENTE PIANO TERRA. € 1.623,81

4.6 OPZIONE 5b OPERE IMPIANTISTICHE ILLUMINAZIONE ALA EST ESISTENTE PIANO PRIMO € 1.623,81

S O M M A N O  € 84.431,35

T O T A L E   ( A + A1 + B )  € 1.196.966,71

C  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1  Lavori in economia esclusi dall'appalto (traslochi, opere accessorie)

1.1 - Lavori in economia esclusi dall'appalto: Trasloco 22% 4.386,84 € 19.940,19

1.2 - Lavori in economia esclusi dall'appalto: Noleggio monoblocco 22% 396,00 € 1.800,00

1.3 - Serramenti: opere da Restauratore vetrate 10% 2.213,40 22.134,00

1.4 - Serramenti: opere da restauratore Legno 10% 4.941,29 49.412,90

2 rilievi, accertamenti e indagini 22% 0,00 € 0,00

4 Allacciamenti 22% 220,00 € 1.000,00

5 Imprevisti e accantonamenti di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, l. a), del codice 10% 7.733,12 € 77.331,21

7

7.a Fonto incentivante 

7.a1 su lavori 2% 18.787,60

7,a2 su opzioni 2% 7.681,86

7.a3 su restauro serramenti 2% 1.430,94

7.b Spese tecniche €

7.b1 Fase di progettazione € 46.306,44

7.b2 Fase esecutiva € 34.690,71

7,b3 Fase esecutiva opzioni (DL - CRE - COORDINAMENTO) € 27.441,89

7,b4 Fase esecutiva serramenti (DL - CRE - COORDINAMENTO) € 5.487,91

7.c Adeguamento Spese tecniche € 24.584,49

Sommano per spese tecniche (da 7b a 7f)  € 138.511,45

 Sommano spese tecniche (da 7.a a 7.b)  € 157.299,05

8 spese per attività di supporto al RUP e CCT € 10.000,00

8.1 restauro sismica € 360,00

9  spese per commissioni giudicatrici € 0,00

10  spese per pubblicità e Autorità Vigilanza € 635,00

11.a  collaudo (previsto CRE) € 2.679,46

11.b  collaudo € 23.644,39

Sommano per spese tecniche (da 11.a a 11.c)  € 26.323,85

 Sommano spese tecniche (da 8 a 11.c)  € 37.318,85

12.a  C.N.P.A.I.A.4% € 6.593,41

12.b  I.V.A. su spese tecniche:22% € 37.714,32

Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche € 44.307,73

12.c  I.V.A. su lavori:10% € 111.253,54

12.d  I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza:10% € 8.443,14

12.e  I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.5) € 19.890,65

Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)  € 183.895,05

S O M M A N O  € 550.131,25

T O T A L E   G E N E R A L E (A+B+C) € 1.747.097,96

Spese tecniche per:

D  e  s  c  r  i  z  i  o  n  e I  m  p  o  r  t  i 

I.V.A.

 



 
 

Allegato alla Determinazione N° 575 del 21/11/2024 

 

 

Oggetto: PNRR – M5C2 – I 2.1 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RESTAURO 

DELL’ALA EST DEL CASTELLO DI SPEZZANO – CUP G89D17000810002. CUI: 

L84001590367201900002.  

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120, COMMA 1 LETTERA A) DEL 

D.LGS. 36/2023 CONTRATTO DI APPALTO LAVORI REP. 1675 DEL 25.03.2024. CIG 

A034B5E8C8 

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 1 LETTERA A) DEL 

D.LGS. 50/2016 CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE N. 1644 DEL 

27/07/2021. CIG 8741666AFB. 

ACCERTAMENTO DI ENTRATA. ASSUNZIONE IMPEGNI E PRENOTAZIONE DI SPESA.  

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO. 

 

 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo. 

 

 

Il sottoscritto responsabile dell’Area Gestione Risorse Finanziarie dichiara la regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 

d.lgs. n. 267/2000 oltre che dell’art.5 del regolamento di contabilità. 

 

 

 

Fiorano Modenese, 21/11/2024 Il Dirigente 

 Sabrina Brusiani / InfoCert S.p.A. 
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