

LAVORI DI RIQUALIFICAZ

DESCRIZIONE		PROGET	
A	LAVORI		
1	Importo lavori a misura		
2	Importo lavori a corpo		
3	Importo lavori in economia		
	SOMMANO		
B	ONERI PER LA SICUREZZA		
1	Importo oneri per la sicurezza a misura		
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo		
3	Importo oneri per la sicurezza in economia		
	SOMMANO		
	TOTALE A+B		
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	I.V.A.	
1	Art. 106 D.lgs 50/2016	10%	6.406,97 €
2	Allacciamenti - modifica impianti	22%	1.532,79 €
3	Imprevisti-Indennizzi-arrotondamenti (IVA inclusa se dovuta)		
4	Spese tecniche per:		
4.a	fondo incentivante 2,00%		25.847,14 €
4.b	progettazione e coord. Sicurezza progettazione		15.110,72 €
4.c	direzione lavori e coord. Sicurezza in fase esecutiva		18.588,59 €
	<i>Sommano per spese tecniche (da 4b a 4c)</i>		33.699,31 €
	Sommano spese tecniche (da 4.a a 4.c)		
5	spese per attività di supporto al RUP		0,00 €
6	spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
7	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza		600,00 €
8.a	collaudo tecnico-amministrativo		11.000,00 €
8.b	collaudo statico		0,00 €
8.c	Sorveglianza archeologica		1.000,00 €
	<i>Sommano per spese tecniche (da 8.a a 8.c)</i>		12.000,00 €
	Sommano spese tecniche (da 5 a 8.c)		
9.a	C.N.P.A.I.A. 4%		1.827,97 €
9.b	I.V.A. su spese tecniche: 22%		10.456,00 €
	<i>Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche</i>		12.283,97 €
9.c	I.V.A. su lavori: 10%		124.562,09 €
9.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 10%		4.673,63 €
9.e	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.2)		7.939,76 €
	Sommano I.V.A. ed altre imposte (da 9.a a 9.e)		
	SOMMANO		
	TOTALE GENERALE (A+B+C)		

IONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO A FIORANO MODENESE

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

TO	APPALTO, ARCHEOLOGICA INDENNIZZI, COLLAUDO		MODIFICA CONTRATTUALE	
0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.245.620,92 €		1.192.059,22 €		1.227.975,00 €
0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.245.620,92 €		1.192.059,22 €		1.227.975,00 €
0,00 €		0,00 €		0,00 €
46.736,32 €		46.736,32 €		46.736,32 €
0,00 €		0,00 €		0,00 €
46.736,32 €		46.736,32 €		46.736,32 €
1.292.357,24 €		1.238.795,54 €		1.274.711,32 €
64.069,65 €	I.V.A.		I.V.A.	
6.967,21 €	10% 7.000,00 €	70.000,00 €	10% 3.408,42 €	34.084,22 €
15.000,00 €	22% 1.734,36 €	7.883,44 €	22% 1.734,36 €	7.883,44 €
		110.843,75 €		110.843,75 €
	25.847,14 €		25.847,14 €	
	17.777,33 €		17.777,33 €	
	21.868,93 €		21.868,93 €	
	39.646,26 €		39.646,26 €	
59.546,45 €		65.493,40 €		65.493,40 €
	0,00 €		0,00 €	
	0,00 €		0,00 €	
	600,00 €		600,00 €	
	5.335,00 €		5.335,00 €	
	0,00 €		0,00 €	
	5.000,00 €		5.000,00 €	
	10.335,00 €		10.335,00 €	
12.600,00 €		10.935,00 €		10.935,00 €
	1.999,25 €		1.999,25 €	
	11.435,71 €		11.435,71 €	
	13.434,96 €		13.434,96 €	
	119.205,92 €		122.797,50 €	
	4.673,63 €		4.673,63 €	
	8.734,36 €		5.142,78 €	
149.459,45 €		146.048,87 €		146.048,87 €
307.642,76 €		411.204,46 €		375.288,68 €
1.600.000,00 €		1.650.000,00 €		1.650.000,00 €



SCOSTAMENTO		
		35.915,78 €
		35.915,78 €
		0,00 €
		0,00 €
		35.915,78 €
I.V.A.		
10%	-3.591,58 €	-35.915,78 €
22%	0,00 €	
	25.847,14 €	
	17.777,33 €	
	21.868,93 €	
	39.646,26 €	
	0,00 €	
	0,00 €	
	600,00 €	
	5.335,00 €	
	0,00 €	
	5.000,00 €	
	10.335,00 €	
	1.999,25 €	
	11.435,71 €	
	13.434,96 €	
	0,00 €	
	0,00 €	
	-3.591,58 €	0,00 €
		0,00 €
		-35.915,78 €
		0,00 €