

QUADRO ECONOMICO COMPENSAZIONE PREZZI 2022										
Descrizione		Progetto	Contratto - collaudo - sicurezza rimozione e bonifica cisterna-perizia 1	Perizia 2	Perizia 3	Perizia 4	Perizia 5	Accordo Bonario Compensazione Prezzi 1 e 2 semestre 2021	Compensazione Prezzi 01/01/2022-31/07/2022	
A LAVORI										
1	Importo lavori a misura	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Importo lavori a corpo	€ 2.418.268,38	2.091.560,32	2.300.102,58	2.330.608,13	2.330.608,13	2.334.224,43	2.334.224,43	2.334.224,43	2.334.224,43
3	Importo lavori in economia	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ribasso d'asta su lavori	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMANO		€ 2.418.268,38	2.091.560,32	2.300.102,58	2.330.608,13	2.330.608,13	2.334.224,43	2.334.224,43	2.334.224,43	2.334.224,43
B ONERI PER LA SICUREZZA										
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€ 99.958,32	99.958,32	102.446,31	103.690,31	103.690,31	107.456,82	107.456,82	107.456,82	107.456,82
3	Importo oneri per la sicurezza COVID	€ 0,00	13.982,67	52.775,97	59.848,29	59.848,29	66.559,48	66.559,48	66.559,48	66.559,48
SOMMANO		€ 99.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A+B)		€ 2.518.226,70	2.205.501,31	2.455.324,86	2.494.146,73	2.494.146,73	2.508.240,73	2.508.240,73	2.508.240,73	2.508.240,73
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		I.V.A.	I.V.A.	I.V.A.	I.V.A.	I.V.A.	I.V.A.	I.V.A.	I.V.A.	I.V.A.
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00
1a	Compensazione prezzi 1 semestre 2021	10% 1.299,49 12.994,89	10% 1.299,49 12.994,89	10% 1.299,49 12.994,89	10% 1.299,49 12.994,89	10% 1.299,49 12.994,89	10% 1.299,49 12.994,89	10% 1.299,49 12.994,89	10% 1.299,49 12.994,89	10% 1.299,49 12.994,89
1b	Compensazione prezzi 2 semestre 2021	10% 1.275,28 12.752,77	10% 1.275,28 12.752,77	10% 1.275,28 12.752,77	10% 1.275,28 12.752,77	10% 1.275,28 12.752,77	10% 1.275,28 12.752,77	10% 1.275,28 12.752,77	10% 1.275,28 12.752,77	10% 1.275,28 12.752,77
1c	Accordo Bonario ex art. 205 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.	10% 13.768,64 137.686,35	10% 13.768,64 137.686,35	10% 13.768,64 137.686,35	10% 13.768,64 137.686,35	10% 13.768,64 137.686,35	10% 13.768,64 137.686,35	10% 13.768,64 137.686,35	10% 13.768,64 137.686,35	10% 13.768,64 137.686,35
1d	Quota parte compensazione prezzi 01/01/22 - 31/07/2022	10% 0,00 0,00	10% 0,00 0,00	10% 0,00 0,00	10% 0,00 0,00	10% 0,00 0,00	10% 0,00 0,00	10% 0,00 0,00	10% 0,00 0,00	10% 0,00 0,00
2	Rilevi, accertamenti e indagini (diagnosi energetica)	22% 880,00 4.000,00	22% 880,00 4.000,00	22% 880,00 4.000,00	22% 880,00 4.000,00	22% 880,00 4.000,00	22% 880,00 4.000,00	22% 880,00 4.000,00	22% 880,00 4.000,00	22% 880,00 4.000,00
3	Allacciamenti	22% 330,00 1.500,00	22% 330,00 1.500,00	22% 330,00 1.500,00	22% 330,00 1.500,00	22% 330,00 1.500,00	22% 330,00 1.500,00	22% 330,00 1.500,00	22% 330,00 1.500,00	22% 330,00 1.500,00
4	Imprevisti	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00	22% 0,00 0,00
	Parziale accantonamento IVA fondi ministeriali	22% 7.101,74 32.280,61	22% 7.101,74 32.280,61	22% 7.101,74 32.280,61	22% 7.101,74 32.280,61	22% 7.101,74 32.280,61	22% 7.101,74 32.280,61	22% 7.101,74 32.280,61	22% 7.101,74 32.280,61	22% 7.101,74 32.280,61
5	Servizio di indagini su terreno e rocce da scavo	22% 0,00 0,00	22% 1.268,63 5.766,50	22% 1.268,63 5.766,50	22% 1.268,63 5.766,50	22% 1.268,63 5.766,50	22% 1.268,63 5.766,50	22% 1.268,63 5.766,50	22% 1.268,63 5.766,50	22% 1.268,63 5.766,50
6	Ex artt. 106 e 205 D.lgs 50/2016 e DM M.I.T. 11/11/21	22% 0,00 0,00	10% 32.170,28 321.702,84	10% 32.170,28 321.702,84	10% 32.170,28 321.702,84	10% 32.170,28 321.702,84	10% 32.170,28 321.702,84	10% 32.170,28 321.702,84	10% 32.170,28 321.702,84	10% 32.170,28 321.702,84
6a	Servizio smaltimento cisterna	22% 0,00 0,00	22% 647,32 2.942,36	22% 647,32 2.942,36	22% 647,32 2.942,36	22% 647,32 2.942,36	22% 647,32 2.942,36	22% 647,32 2.942,36	22% 647,32 2.942,36	22% 647,32 2.942,36
6b	Lavori di rimozione cisterna gasolio	22% 0,00 0,00	22% 1.050,97 4.777,13	22% 1.050,97 4.777,13	22% 1.050,97 4.777,13	22% 1.050,97 4.777,13	22% 1.050,97 4.777,13	22% 1.050,97 4.777,13	22% 1.050,97 4.777,13	22% 1.050,97 4.777,13
7	Spese tecniche per:									
7.a	fondo incentivante lavori 1.50%	€ 37.773,40	37.773,40	37.773,40	37.773,40	37.773,40	37.773,40	37.773,40	37.773,40	37.773,40
7.a	fondo incentivante sui servizi 2%	€ 4.156,49	4.156,49	4.156,49	4.156,49	4.156,49	4.156,49	4.156,49	4.156,49	4.156,49
7.b	progettazione preliminare	€ 13.271,96	13.179,90	13.179,90	13.179,90	13.179,90	13.179,90	13.179,90	13.179,90	13.179,90
7.b	progettazione	€ 55.507,36	55.507,36	55.507,36	55.507,36	55.507,36	55.507,36	55.507,36	55.507,36	55.507,36
7.c	coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione	€ 10.493,86	10.493,86	10.493,86	10.493,86	10.493,86	10.493,86	10.493,86	10.493,86	10.493,86
7.c	sicurezza rimozione cisterna	€ 4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
7.d	direzione lavori	€ 63.354,63	63.354,63	63.354,63	63.354,63	63.354,63	63.354,63	63.354,63	63.354,63	63.354,63
7.b.a	Progettazione, d.l.perizie nn. 1-2-3-4-5	€ 34.969,33	34.969,33	34.969,33	34.969,33	34.969,33	34.969,33	34.969,33	34.969,33	34.969,33
7.c-f.a	CSP e CSE COVID-19	€ 16.132,64	16.132,64	16.132,64	16.132,64	16.132,64	16.132,64	16.132,64	16.132,64	16.132,64
7.e	sorveglianza archeologica	€ 2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00
7.f	coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 26.234,64	26.234,64	26.234,64	26.234,64	26.234,64	26.234,64	26.234,64	26.234,64	26.234,64
Sommano spese tecniche (da 7.b a 7.f)		€ 170.862,45	175.442,39	175.442,39	175.442,39	175.442,39	175.442,39	175.442,39	175.442,39	175.442,39
Sommano spese tecniche (da 7.a a 7.f)		€ 212.792,34	217.372,28	217.372,28	217.372,28	217.372,28	217.372,28	217.372,28	217.372,28	217.372,28
8	spese per attività di supporto al RUP (GSE)	€ 3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8.a	spese per commissioni giudicatrici	€ 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	spese per attività di indagine (GEORDAR)	€ 2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza	€ 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11.a	collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 28.370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.b	collaudo statico	€ 12.698,36	24.956,81	24.956,81	24.956,81	24.956,81	24.956,81	24.956,81	24.956,81	24.956,81
11.c	collaudi specialistici	€ 11.165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sommano spese tecniche per collaudi (da 11.a a 11.c)		€ 57.933,87	30.656,81	30.656,81	30.656,81	30.656,81	30.656,81	30.656,81	30.656,81	30.656,81
Sommano spese tecniche (da 8 a 11.c)		€ 9.151,85	8.243,97	8.243,97	8.243,97	8.243,97	8.243,97	8.243,97	8.243,97	8.243,97
12.a	C.N.P.A.I. 4%	€ 52.348,60	47.155,50	47.155,50	47.155,50	47.155,50	47.155,50	47.155,50	47.155,50	47.155,50
12.b	I.V.A. su spese tecniche:	22%								
Totale spese tecniche		€ 290.296,77	261.498,66	261.498,66	261.498,66	261.498,66	261.498,66	261.498,66	261.498,66	261.498,66
12.c	I.V.A. su I10%	€ 241.826,84	209.156,03	230.010,26	233.060,81	233.060,81	233.422,44	233.422,44	233.422,44	233.422,44
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza:	€ 9.995,83	11.394,10	15.522,23	16.353,86	16.353,86	17.401,63	17.401,63	17.401,63	17.401,63
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.6)	€ 1.210,00	39.317,20	14.334,85	10.452,66	7.988,08	7.406,90	27.292,07	25.355,23	25.355,23
Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)		€ 314.533,12	315.266,80	315.266,80	315.266,80	315.266,80	315.266,80	315.266,80	315.266,80	315.266,80
SOMMANO		€ 605.359,33	918.084,72	668.261,17	629.439,30	629.439,30	620.328,93	680.183,49	860.183,49	860.183,49
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 3.123.586,03	3.123.586,03	3.123.586,03	3.123.586,03	3.123.586,03	3.114.475,66	3.188.424,22	3.368.424,22	3.368.424,22