



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ATTO DETERMINATIVO N. 387 DEL 04/09/2023

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: OBIETTIVI 2 E 3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP G84J22000030001 - TITOLARE MINISTERO DELL'INTERNO (ASSEGNATO CON DECRETO DEL 452 DEL 07/06/2022) INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL TEATRO ASTORIA SITO IN FIORANO MODENESE. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA A) E APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA-CIG 944726735B

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA VICARIA

RICHIAMATI

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) – versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021;4 e 6 del 2022;

RICHIAMATI INOLTRE

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

DATO ATTO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute.

RILEVATO CHE nell'ambito della Missione MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA, si colloca la Componente M 1 C 3 - Turismo e Cultura 4.0, in cui trova spazio l'investimento 1.3, con particolare riferimento alla milestone M1C3-11, il cui obiettivo è quello di migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei, obiettivo 2 teatri;

RILEVATO altresì

- che in data 18.03.2022 è stata inoltrata la domanda per l'intervento in oggetto sul portale fusonline del Ministero della Cultura - MiC - Direzione Generale Spettacolo;

- che in data 07/06/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Cultura n.452, di Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

- che nell'Allegato B1 al succitato Decreto, "Graduatoria delle proposte di intervento ammesse a finanziamento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private" Obiettivo 2 Teatri, il MiC assegna al Comune di Fiorano Modenese un contributo di €. 240.000,00 per l'investimento in oggetto;

- che in data 31.08.2022 a corredo della domanda iniziale, è stato presentato l'atto d'obbligo, connesso all'accettazione del finanziamento concesso, richiesto dal Ministero della Cultura;

VISTO inoltre il DPCM 28/07/2022, art.7 "Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR", che in attuazione del DI 50/2022 prevede all'art.7: "Gli enti locali attuatori di uno o piu' interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di ,cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.

...omissis...

Preso quindi atto che sulla base dell'Allegato 1) per il progetto in oggetto la somma corrispondente al 20% dell'importo assegnato con DSG cultura n.452 del 07/06/2022 sulla misura M1C3I1.3 (di € 240.000) ammonta a € 48.000,00 già preassegnate e quindi immediatamente accertabili;

DI DARE INOLTRE ATTO che, in applicazione di quanto esplicitato dall'art.7 comma 3 del DPCM sopra richiamato, all'eventuale verificarsi delle condizioni ivi previste era previsto di procedere alla rimodulazione delle somme preassegnate dal DPCM stesso;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti determinativi

- n. 121 del 08/03/2022 avente ad oggetto: "SERVIZI TECNICI PER LA DIAGNOSI ENERGETICA, RELAZIONE DI CALCOLO D.E. E APE. ELENCO PREZZI UNITARI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALISI PREZZI E PARTE TECNICA VOLTA ALLA PROMOZIONE DELL'ECO EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL CINEMA TEATRO ASTORIA, SITO IN FIORANO MODENESE. PNRR MISSIONE 1. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 9130682D23";

- n. 383 del 03/08/2022, così come integrata dalla determina n. 391 del 05/08/2022, avente ad oggetto: "PNRR M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO ASTORIA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE. CUP G84J22000030001 - CODICE CIG ZEB372F7D1. AFFIDAMENTO”;

- n. 502 del 13.10.2022 avente ad oggetto “PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: OBIETTIVI 2 E 3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU - CUP G84J22000030001 - TITOLARE MINISTERO DELL'INTERNO (ASSEGNATO CON DECRETO DEL 452 DEL 07/06/2022) INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL TEATRO ASTORIA SITO IN FIORANO MODENESE . - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. - DETERMINA A CONTRARRE - ACCERTAMENTO DI ENTRATE E PRENOTAZIONI SPESE”

- n. 609 del 06.12.2022, avente ad oggetto: “PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: OBIETTIVI 2 E 3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU - CUP G84J22000030001 - TITOLARE MINISTERO DELL'INTERNO (ASSEGNATO CON DECRETO DEL 452 DEL 07/06/2022) INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL TEATRO ASTORIA SITO IN FIORANO MODENESE . PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 944726735B. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRESA ATTO VARIAZIONE DIREZIONE LAVORI. RE IMPUTAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI”

VISTA l'istanza prot. n. 17831/2023 del 02/08/2023 con la quale il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire una richiesta di modifica contrattuale in corso d'opera che prevede alcune migliorie in merito alla sicurezza sul cantiere e all'impianto e che è composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica modifica contrattuale;
2. Stato di progetto opere edili piante, sezioni e particolari costruttivi;
3. Rilievo stato di fatto opere edili piante, sezioni e particolari costruttivi

VERIFICATO CHE tali modifiche non sostanziali ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. e) hanno comportato:

- una diminuzione dell'importo lavori pari ad € 8.301,91 al netto del ribasso oltre IVA;
- un aumento degli oneri della sicurezza pari ad € 15.412,12 oltre IVA;

CHE tali modifiche hanno portato ad un importo complessivo al netto del ribasso pari ad €. 183.098,93, oltre IVA determinando quindi un aumento dell'importo contrattuale di **€ 7.110,70 oltre Iva inferiore al 10% previsto dai documenti di gara come da seguente tabella;**

Art.106 c.1 lettera e) Modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 previste nei documenti di gara, con soglia entro il 10% dell'importo contrattuale	a) Importo contratt. Aggiudicazione	b) Modifica contrattuale proposta	c) Modifica contrattuale con ribasso	Scostamento colonna c) - b)
LAVORI	160.691,24 €	194.523,65 €	152.389,33 €	-8.301,91 €
ONERI PER LA SICUREZZA	15.296,98 €	30.709,10 €	30.709,10 €	15.412,12 €
TOTALI	175.988,22 €	225.232,75 €	183.098,93 €	7.110,71 €

VISTO

- il DL 50/2022 del 17/05/2022, convertito in legge con la legge di conversione 91 del 15/07/2022 e segnatamente l'art. 26 il quale riporta "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori";
- la delibera n. 462 del 27.03.2023 pubblicata sul BURERT n. 88 del 3 aprile 2023 la Regione Emilia Romagna con la quale è stato approvato l'aggiornamento infrannuale 2023 dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia - Romagna;

ACCERTATO

CHE il Direttore dei lavori in data 02.08.2023 prot. 17831 ha valutato e determinato la quota spettante della revisione prezzi per il periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023;

CHE, come stabilito dall'art. 26 comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, le risorse proprie dell'Ente disponibili all'interno del quadro economico approvato, per il pagamento della compensazione suddetta ammontano ad € 51.041,58 oltre IVA;

CHE ai sensi dell'art. 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25, la variazione del costo dell'opera in aumento, per la parte superiore al 5% dell'importo complessivo, nella misura dell'80% della variazione stessa risulta pari ad **€ 13.502,99 oltre IVA** come da seguente tabella:

Art. 106 c.1 lett. a) - Revisione prezzi	a) Importo contratt. Aggiudicazione	b) Modifica contrattuale proposta	c) Modifica contrattuale con ribasso	d) Revisione prezzi su modifica contrattuale proposta	e) Revisione prezzi con ribasso	Scostamento colonna e) - c)
LAVORI	160.691,24 €	194.523,65 €	152.389,33 €	209.249,49 €	163.926,05 €	11.536,72 €
ONERI PER LA SICUREZZA	15.296,98 €	30.709,10 €	30.709,10 €	32.675,87 €	32.675,87 €	1.966,77 €
TOTALI	175.988,22 €	225.232,75 €	183.098,93 €	241.925,36 €	196.601,92 €	13.502,99 €

CHE l'aumento dell'importo contrattuale è pertanto pari a € 20.613,69 (€ 7.110,70 + € 13.502,99) oltre Iva di legge per complessivi € 25.148,70;

VISTA la relazione a firma del Rup, Ing. Manuela Giurgola, assunta agli atti prot. n. n.0018237/2023 del 08/08/2023 con la quale è stata verificata e accertata l'ammissibilità della modifica non sostanziale di cui all'art. 106 comma 1 lettere e) del D.lgs 50/2016 e la revisione prezzi, di cui all'art. 106 comma 1 lett a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e art. 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25;

VISTO l'atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento dei nuovi prezzi assunti agli atti al prot. 0018305/2023 del 09/08/2023 e sottoscritti per accettazione dall'impresa ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010 e senza apporre alcuna riserva;

VISTO l'art. 106 del D.lgs 50 del 18.04.2016 e s.m. e i.;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 6 del 11/03/2022, relativo alla nomina del Dirigente del settore III "Pianificazione e Gestione del Territorio";

VISTO il provvedimento del dirigente prot. n. 16773/2020 del 11.09.2020 relativo al conferimento di posizione organizzativa vicaria del Settore III "Pianificazione e Gestione del Territorio";

VISTE:

- la deliberazione di CC nr. 107 del 21/12/2022 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025";

- la deliberazione di CC nr. 108 del 21/12/2022 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E BUDGET SOCIETA FIORANO GESTIONE PATRIMONIALI";
- la Deliberazione di GC nr. 141 del 22/12/2022 avente ad oggetto "ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, 2023 2025 – APPROVAZIONE SEZIONE CONTABILE";
- la Deliberazione di CC n. 12 del 23/02/2023 avente ad oggetto: "ART. 175 E ART.187 C.3-SEXIES D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025";
- la Deliberazione di GC nr. 15 del 23/02/2023 avente ad oggetto: "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025)A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 23 FEBBRAIO 2023"
- la Deliberazione di CC n. 23 avente ad oggetto: "D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2022"
- la Deliberazione di CC n. 27 del 27/04/2023 avente ad oggetto: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 CON CONTESTUALE RATIFICA DELLA VARIAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 25 DEL 31/03/2023
- la deliberazione di GC n. 35 del 04/05/2023 avente ad oggetto: "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 27 APRILE 2023 "
- la deliberazione di CC n. 36 del 20/07/2023 avente ad oggetto: "VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI."
- la delibera di GC n. 57 del 21/07/2023 avente ad oggetto: "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 A SEGUITO DELL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2023-2025 DEL 20 LUGLIO 2023"

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

VISTI gli atti d'ufficio;

Quanto sopra ritenuto e premesso;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.241/1990 e ss.mm;

DI APPROVARE la modifica non sostanziale di cui all'art. 106 comma 1 lettere e) del D.lgs 50/2016 e la revisione prezzi, di cui all'art. 106 comma 1 lett a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e art. 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25 redatta dal direttore dei Lavori Geom. Jonny Malagoli, socio dello studio Yuppies Services srl, redatta in data 02.08.2023 prot. 17831 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 lett a)

e b) del D.lgs 50/2016 e s.m. e ii, nella quale sono dettagliatamente descritti i lavori di variante nell'ambito dell'intervento di e costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

1. Relazione tecnica modifica contrattuale;
2. Stato di progetto opere edili piante, sezioni e particolari costruttivi;
3. Rilievo stato di fatto opere edili piante, sezioni e particolari costruttivi;

DI DARE ATTO

- CHE le modifiche ex art. 106, comma 1, lettera e) hanno portato ad un importo complessivo al netto del ribasso pari ad €. 183.098,93, oltre IVA determinando quindi un aumento dell'importo contrattuale di €. 7.110,71 oltre Iva (per complessivi € 7.821,71) inferiore al 10% previsto dai documenti di gara;
- CHE, ai sensi dell'art. 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25, la variazione del costo dell'opera in aumento, per la parte superiore al 5% dell'importo complessivo, nella misura dell'80% della variazione stessa risulta pari ad € 13.502,99 oltre IVA per complessivi € 16.473,65;
- CHE l'aumento dell'importo contrattuale è pertanto pari a € 20.613,71 (€ 7.110,70 + € 13.502,99) oltre Iva di legge pari a € 4.535,01 per complessivi € 25.148,71;

DI APPROVARE il quadro economico rideterminato, sottoscritto dal RUP e allegato al presente atto;

DI IMPEGNARE la complessiva somma di **€ 29.782,06**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza come da tabella riportata in calce alla presente, le seguenti somma sui capitoli e utilizzando le prenotazioni di impegno di seguito indicati e conservando le eventuali somme residue come segue:

pren.	Capitolo	Importo €	a favore di	Conservare eventuali somme residue
2299/2022	05022.02.050220231	€ 25.148,71	I.S.E. S.R.L. - P.I. 01782650673	Si
2299/2022	05022.02.050220231	€ 4.408,35	Fondo incentivante Art. 113 d.lgs. 50/2016	Si
2299/2022	05022.02.050220231	€ 87,81	Rimborso contributo ANAC	Si
Pren. 2301/2022	05022.02.050220240	€ 137,19	Rimborso contributo ANAC	si

DI DARE ATTO CHE la copertura finanziaria costituente il corrispettivo del quadro economico pari ad **€ 331.503,92**, risulta così prevista:

FONDI PNRR	€ 271.503,92
RISORSE PROPRIE	€ 60.000,00

DI DARE ATTO CHE a seguito della presente modifica contrattuale, la copertura finanziaria costituente il corrispettivo del quadro economico pari ad **€ 331.503,92**, è prevista negli stanziamenti delle seguenti voci di bilancio:

ASTORIA - Interventi di ecoefficienza del cinema-teatro Astoria - M1C3 - Investimento 1.3 - Decreto 452/2022 - CONTRIBUTI DALLO STATO (PNRR)	05022.02.050220231	€ 240.000,00
ASTORIA - Interventi di ecoefficienza del cinema-teatro Astoria - M1C3 - Investimento 1.3 - DPCM 28/07/2022 - Fondo avvio opere indifferibili - CONTRIBUTI DALLO	05022.02.050220331	€ 31.503,92

STATO (PNRR)		
UFFICIO TECNICO - Consulenze tecniche e progettazioni	1061.03.010610311	€ 4.480,80
ASTORIA - Interventi di ecoefficienza del cinema-teatro Astoria - AVANZO	05022.02.050220240	€ 55.519,20

Con il seguente dettaglio:

	PRENOTAZIONI /IMPEGNI	DESCRIZIONE IN FAVORE DI	CAPITOLO DI BILANCIO	IMPORTI
Fondi PNRR				
	2587/2022 assunto con dt n. 609/2022	Servizi tecnici Y.U.PPIES	05022.02.050220231	€ 13.576,72
	2516/2022 assunto con dt n. 609/22 del 07/12/22	Ditta esecutrice dei lavori I.S.E. SRL	05022.02.050220231	€ 214.705,62
	2587/2022 assunto con dt n. 609/22 del 07/12/22	Servizi tecnici Y.U.PPIES	05022.02.050220231	€ 11.717,66
				240.000,00
	2299/2022	Servizi tecnici Y.U.PPIES	05022.02.050220231	€ 1.859,05
	Impegno assunto con presente atto utilizzando la prenotazione n. Pren. 2299/2022	Ditta esecutrice dei lavori I.S.E. SRL	05022.02.050220231ASTORIA - Interventi di ecoefficienza del cinema-teatro Astoria - M1C3 - Investimento 1.3 - DPCM 28/07/2022 - Fondo avvio opere indifferibili - CONTRIBUTI DALLO STATO (PNRR)	€ 25.148,71
	Impegno assunto con presente atto utilizzando la prenotazione n. Pren. 2299/2022	Art. 113 d.lgs. 50/2016	05022.02.050220231ASTORIA - Interventi di ecoefficienza del cinema-teatro Astoria - M1C3 - Investimento 1.3 - DPCM 28/07/2022 - Fondo avvio opere indifferibili - CONTRIBUTI DALLO STATO (PNRR)	€ 4.408,35
	Impegno assunto con presente atto utilizzando la prenotazione n. Pren. 2299/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	05022.02.050220231ASTORIA - Interventi di ecoefficienza del cinema-teatro Astoria - M1C3 - Investimento 1.3 - DPCM 28/07/2022 - Fondo avvio opere indifferibili - CONTRIBUTI DALLO STATO (PNRR)	€ 87,81
				31.503,92
Risorse proprie				
	Impegno assunto con presente atto utilizzando la prenotazione n. Pren. 2301/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	05022.02.050220240 ASTORIA - Interventi di ecoefficienza del cinema- teatro Astoria - AVANZO	€ 137,19
	Pren. 2301/2022		05022.02.050220240 ASTORIA - Interventi di ecoefficienza del cinema- teatro Astoria - AVANZO	€ 55.382,01
	Impegno 1583/2022 assunto con dt n. 502/22 del 13/10/22	Servizi tecnici Y.U.PPIES	01061.03.010610311	€ 4.480,80

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata:

E/U	FPV	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Impegno	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	N	25.148,71	05022.02.050220331	2023	4475	I.S.E. SRL	944726735B
U	N	4.408,35	05022.02.050220331	2023	4476	DIPENDENTI COMUNALI	
U	N	87,81	05022.02.050220331	2023	4477	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	944726735B
U	S	137,19	05022.02.050220240	2023	4478	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	944726735B

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA VICARIA
Manuela Giurgola / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente