



Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N. 369 DEL 29/07/2022

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO. CUP E87H20000110004 CIG 8992846B46. APPROVAZIONE MODIFICA TECNICA MIGLIORATIVA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 28/10/2021, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento di ripristino in oggetto;
- l'Atto Determinativo n. 571 del 13/12/2021 avente ad oggetto "INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO. CUP E87H20000110004 CIG 8992846B46. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO." con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad affidare i lavori dell'intervento di ripristino in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della L.120/2020, alla Ditta IOLA COSTRUZIONI SRL con sede Legale in via Mediana 495, Montese (MO) C.F./P.IVA 02255520369 che ha offerto un ribasso, in sede di gara (SATER - Registro di Sistema PI360190-21), del 3,27% sull'importo a base d'asta, e quindi per € 132.750,64 oltre ad € 6.150,00 per costi per la sicurezza, e quindi per €. 138.900,64 oltre IVA al 22% per complessivi €. 169.458,78;
- il contratto di cui al rep. 1372 del 13.04.2022;

PREMESSO CHE

- in data 06/06/2022 è avvenuta la consegna dei lavori, con verbale Prot. n.0013177/2022;
- A seguito delle opere di accantieramento e di scavo, durante un sopralluogo effettuato in data 30/06/2022 alla presenza dell'Ing. Rodolfo Biondi, Direttore dei Lavori, e dell'Ing. Linda Ferrari, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Fiorano Modenese e dell'impresa appaltatrice IOLA Costruzioni s.r.l. si è verificato il tracciamento dell'opera di sostegno e la sussistenza di caratteristiche geotecniche favorevoli, stante la presenza di pali di diametro 600 mm e di lunghezza di 11,00 m, che consentono la realizzazione del muro in retto, eliminando la lieve curva prevista;

CONSIDERATO CHE in data 04.07.2022 con prot. 15433 sono pervenute:

- la richiesta di autorizzazione, redatta e sottoscritta dall'Ing. Rodolfo Biondi, ad apportare le suddette modifiche tecniche non sostanziali, ritenute migliorative al fine di ottimizzare le lavorazioni in cantiere, garantendo inoltre una migliore percorribilità della strada;
- l'elaborato tecnico planimetrico che sostituisce quello presente nel progetto esecutivo;

VISTO l'art. 8 del D.M. 49 del 07.03.2018 in particolare i commi:

7. *Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.*

8. *(...) Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.*

CONSIDERATO che:

- la modifica in corso d'opera richiesta è da ritenersi migliorativa e non "sostanziale" ai sensi del comma 4 dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs 50/2016, e risulta ascrivibile all' art. 8 commi 7 e 8 del D.M. 49/2018 e in rispetto all'art. 106 del Codice, in quanto non altera in modo sostanziale il progetto e la categoria dei lavori e non comporta né aumento di spesa né proroga dei tempi di esecuzione;
- la realizzazione del muro in retto e l'eliminazione della curva precedentemente prevista consentono il mantenimento del ciglio stradale di monte e la creazione di una piazzola per lo scambio di automezzi e/o per la sosta;

DATO ATTO che le figure coinvolte dal presente procedimento sono le seguenti:

Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Manuela Giurgola
Progettista, Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza	Ing. Rodolfo Biondi
Supporto al RUP	Ing. Linda Ferrari

VISTE:

- la deliberazione di CC nr.86 del 20/12/2021 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024"
- la deliberazione di CC nr.87 del 20/12/2021 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E BUDGET SOCIETA FIORANO GESTIONE PATRIMONIALI"
- la Deliberazione di GC nr.161 del 30/12/2021 avente ad oggetto "ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, 2022 2024 – APPROVAZIONE SEZIONE CONTABILE" e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di CC n. 40 del 28/04/2022 avente ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione 2022-2024."
- la delibera di GC n. 34 del 29/04/2022 avente ad oggetto "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 28 APRILE 2022 (II)"
- la delibera di CC n. 54 del 31/05/2022 avente ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione 2022-2024."

- la delibera di GC n. 51 del 01/06/2022 avente ad oggetto "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 31 MAGGIO 2022 (III)"

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 6 del 11/03/2022, relativo alla nomina del Dirigente del settore III "Pianificazione e Gestione del Territorio";

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.241/1990 e ss.mm;
2. DI APPROVARE la modifica tecnica migliorativa proposta dal Direttore dei Lavori ing. Rodolfo Biondi in data 04.07.2022 prot. 15433, ai sensi dell'art. 8 commi 7 e 8 del D.M. 4/2018 e in rispetto dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i, nella quale è dettagliatamente descritto l'intervento di modifica nell'ambito dell'intervento di INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO e costituita dai seguenti elaborati, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:
 - Planimetria Modifica Corso d'opera
 - Relazione Modifica Corso d'opera
3. DI PUBBLICARE, in rispetto del Dlgs 14/03/2013 nr. 33, nella home page del profilo del committente alla sezione "Amministrazione trasparente" i dati richiesti.
4. DI NOTIFICARE alla Direzione lavori ed alla Ditta esecutrice il presente atto.

IL DIRIGENTE
Cristina Scaravonati / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente