



Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N. 547 DEL 14/11/2022

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

OGGETTO: PNRR- M2-C4-INV2.2 – NEXT GENERATION UE CUP G87H20000110004 INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO – CIG 8992846B46 - INTERVENTO FINANZIATO QUOTA PARTE DAL PNRR. DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2022, N. 91- MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA.

- APPROVAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI PER COMPENSAZIONE AUMENTO MATERIE PRIME SUL 1 SAL ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

- APPROVAZIONE RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

- - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- - il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- - il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- - il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

- - il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il DM 08/11/2021 "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come rettificato dal DM 25 agosto 2021" con il quale è stato assegnato al Comune di Fiorano, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, un contributo pari a euro 150.000,00 per l'opera di cui trattasi;

PRESO ATTO che:

- che sulla della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (G.U. n. 3 del 5/01/2021) e l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 2020 (G.U. n. 5 dell'8/01/2020) l'intervento per il ripristino della viabilità sul tratto di via nuova del Gazzolo è rientrato nei finanziamenti concessi dall'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione civile, per un importo di €. 80.000,00;
- sulla base dell'articolo 1, comma 139 e 141 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativa a contributi per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'intervento in oggetto (codice CUP G87H20000110004) sono stati inoltre riconosciuti al Comune di Fiorano Modenese € 150.000,00
- tale finanziamento di € 150.000,00 è confluito in fondi PNRR- M2C4-INV 2.2 (decreto 08/11/2021), recepito in bilancio con la deliberazione di CC nr.54/2022;
- viene rispettato quanto previsto dalla circolare MEF del 14 ottobre 2021, n.21 e del 31 dicembre 2021, n. 33 relativo al divieto di doppio finanziamento,

RICHIAMATI ALTRESÌ i seguenti atti inerenti l'INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO:

-l'atto determinativo n. 530 del 01/12/2021 con il quale si è provveduto ad affidare il servizio di consulenza professionale compresi sopralluoghi e redazione di relazione geologica, esecuzione di indagini geotecniche e sismiche alla dott.ssa Domitilla Santi per la somma di € 1.900,00 oltre contributi previdenziali al 2% e IVA al 22%, per complessivi € 2.364,36;

-l'atto determinativo n. 583 del 17/12/2021, con il quale è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori all'ing. Rodolfo Biondi per la somma di €. 29.987,87 oltre ad INARCASSA ed IVA per complessivi €. 38.048,61;

-l'atto determinativo n. 571 del 13/12/2021 con il quale si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede Legale in via Mediana, 495 41055 Montese (MO)- località Iola di Montese C.F./P.IVA 02255520369 per € 132.750,64 oltre ad € 6.150,00 per costi per la sicurezza, e quindi per €. 138.900,64 oltre IVA al 22% per complessivi €. 135.801,88;

il contratto sottoscritto con la ditta appaltatrice di cui al rep. 1372 del 13.04.2022;

l'atto determinativo n. 311 del 24/06/2022 con il quale si è provveduto ad affidare le prestazioni di assistenza al Rup per attività tecnico-operative altamente specialistiche nell'ambito dell'intervento in oggetto a favore della ditta AESS - Agenzia per l'Energia E lo Sviluppo Sostenibile per la somma di €. 800,00 oltre IVA per complessivi €. 976,00;

-l'atto determinativo n. 336 del 06/07/2022 con il quale si è provveduto ad affidare servizio di collaudo statico all' Ing. Stefano Colò per la somma di €. 1.500,00 oltre INARCASSA ed IVA per complessivi €. 1.903,20;

-l'atto determinativo n. 369 del 29/07/2022 con il quale si è provveduto ad approvare la modifica tecnica migliorativa proposta dal Direttore dei Lavori ing. Rodolfo Biondi in data 04.07.2022 prot. 15433, ai sensi dell'art. 8 commi 7 e 8 del D.M. 4/2018 e in rispetto dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i;

-l'atto determinativo n. 465 del 28/09/2022 con il quale si è provveduto ad accertare la somma di €. 150.000,00 riconosciuta dal Ministero dell'Interno con decreto del 07/03/2022, ad adeguare le fonti di finanziamento alla suddetta somma, approvando nel contempo il 1 SAL redatto dal progettista e direttore dei lavori ing. Rodolfo Biondi;

VISTO il DL 50/2022 del 17/05/2022, convertito in legge con la legge di conversione 91 del 15/07/2022 e segnatamente l'art. 26 il quale riporta "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" che così recita:

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;

omissis

- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi come sopra aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle proprie risorse, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4";

- il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. A tali fini, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali

siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto;

Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

DATO ATTO CHE la delibera n. 1288 del 27.07.2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del 30.07.2022 la Regione Emilia Romagna ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia – Romagna;

CONSIDERATO CHE il Direttore dei lavori ing. Rodolfo Biondi in data 06.09.2022 prot. 20180 ha ricalcolato le opere contabilizzate nel 1 SAL con i prezzi aggiornati, come da prospetto di ricalcolo allegato al presente atto, determinando quindi la quota spettante della compensazione dei prezzi contabilizzati nel succitato 1 SAL, pari al 90% di €. 11.649,40 e quindi per €. 10.484,46 oltre IVA, validato dal RUP in data 20.10.2022 prot. 23984;

VERIFICATO CHE, come stabilito dall'art. 26 comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, sussistono le risorse proprie dell'Ente per il pagamento compensazione spettante per la quota pari al 90% del suddetta pari ad €. 11.649,40 e quindi per €. 10.484,46 oltre IVA, e che la medesima è allocata all'interno del quadro economico di spesa, allegato alla presente;

ACQUISITA la dichiarazione del R.U.P. ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. agli atti con prot. n. 24659 del 28.10.2022;

CONSIDERATO inoltre che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Manuela Giurgola;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE:

-la deliberazione di CC nr.86 del 20/12/2021 avente ad oggetto :
"APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2022-2024";

-La deliberazione di CC nr.87 del 20/12/2021 avente ad oggetto :
"APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E BUDGET SOCIETA
FIORANO GESTIONE PATRIMONIALI";

- la Deliberazione di GC nr.161 del 30/12/2021 avente ad oggetto "ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, 2022 2024 – APPROVAZIONE SEZIONE CONTABILE" e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di CC n. 40 del 28/04/2022 avente ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione 2022-2024.";
- la delibera di GC n. 34 del 29/04/2022 avente ad oggetto "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 28 APRILE 2022 (II)" ;
- la delibera di CC n. 54 del 31/05/2022 avente ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione 2022-2024.;"
- la delibera di GC n. 51 del 01/06/2022 avente ad oggetto "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 31 MAGGIO 2022 (III)";
- la delibera di CC n. 65 del 28/07/2022 avente ad oggetto: "Verifica della Salvaguardia degli equilibri di bilancio, Variazione di Assestamento generale del bilancio di previsione 2022/2024 e stato attuazione programmi e progetti";
- la delibera di GC n. 67 del 29/07/2022 avente ad oggetto "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 a seguito dell'assestamento di bilancio 2022/2024 del 28 luglio 2022;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 6 del 11/03/2022, relativo alla nomina del Dirigente del settore III "Pianificazione e Gestione del Territorio";

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1.DI CONSIDERARE quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.241/1990 e ss.mm.ii.;

2.DI APPROVARE il quadro economico approvato con l'atto determinativo n. 311 del 24.06.2022 aggiornato a seguito sia dei diversi affidamenti sino ad ora effettuati, che della determinazione dell'indennità di esproprio e delle relative spese notarili, nelle seguenti risultanze, dando atto che si è provveduto nel contempo ad aggiornare l'importo delle spese di attività di supporto al rup rispetto all'importo affidato, a riportare l'importo degli incentivi calcolati sul progetto, ad azzerare gli importi relativi ai rilievi ed accertamenti in quanto non necessari e alla correzione di alcuni errori materiali:

D e s c r i z i o n e		I m p o r t i	
A	LAVORI		
1	Importo lavori a corpo	€	0,00
2	Importo lavori a misura	€	137.238,33
3	Importo lavori in economia	€	0,00
			137.238,33
	A dedurre ribasso offerto 3,27%		4.487,69
			132.750,64
B	ONERI PER LA SICUREZZA		
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€	6.150,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€	0,00
	S O M M A N O	€	6.150,00
	T O T A L E (A + B)	€	138.900,64
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
		I.V.A.	
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'app	22%	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	22%	0,00
3	Accertamenti di laboratorio, etc	22%	0,00
4	Imprevisti e arrotondamenti	22%	4.640,24
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 1.006,25
6	Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e 4 L.	22%	0,00
7	Spese tecniche per:		
7.a	fondo incentivante 2,00%	€	2.867,77
7.b	progettazione e coordinam. sicurezza in fase di prc	€	17.111,50
7.d	Direzione lavori e coordinam. sicurezza in fase di es	€	12.876,37
7.e	frazionamento e/o accatastamento	€	2.000,00
7.f	Relazione geologica e indagini geotecniche e sismic	€	1.900,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 7b a 7f)</i>	€	33.887,87
	Sommano spese tecniche (da 7.a a 7.f)	€	36.755,64
8	spese per attività di supporto al RUP	€	800,00
9	spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
10	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza	€	30,00
11.a	collaudo tecnico-amministrativo	€	0,00
11.b	collaudo statico	€	1.500,00
11.c	Spese notarili acquisizione area	€	4.000,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 11.a a 11.c)</i>	€	6.300,00
	Sommano spese tecniche (da 8 a 11.c)	€	6.330,00
12.a	C.N.P.A.I.A. 4%	€	1.499,51
12.b	E.P.A.P. 2%		38,00
12.c	I.V.A. su spese tecniche 22%	€	9.179,58
	<i>Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche</i>	€	10.717,09
12.c	I.V.A. su lavori 22%	€	29.205,14
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicu22%	€	1.353,00
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.6)	€	4.640,24
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)	€	45.915,47
	S O M M A N O	€	111.099,36
	T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C)	€	250.000,00

3.DI APPROVARE, la compensazione dovuta all'aumento delle materie prime per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 1 SAL, per il cantiere RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO a favore della ditta I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede Legale in via Mediana, 495 41055 Montese (MO)- località Iola di Montese C.F./P.IVA 02255520369, come da calcoli eseguiti, ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, dalla direzione lavori affidata all'ing. Rodolfo Biondi e presentati in data 06.09.2022 con prot. 20180, **spettante per la quota pari al 90% dell'importo di €. 11.649,40 e quindi per €. 10.484,46 oltre IVA**, validato dal RUP in data in data 20.10.2022 prot. 23984, autorizzando nel contempo lo stesso R.U.P. all'emissione del relativo certificato di pagamento straordinario;

4.IMPEGNARE e LIQUIDARE a favore I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede Legale in via Mediana, 495 41055 Montese (MO)- località Iola di Montese C.F./P.IVA 02255520369 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma **€. 10.484,46** oltre IVA 22% per €. 2.306,58 per complessivi **€. 12.791,04** utilizzando, ai sensi dall'art. 26 comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, le risorse accantonate e disponibili nel quadro economico, prenotazione di impegno di spesa n. 2211/2022 alla voce di bilancio 10052.02.100521935 - VIABILITA' - FRANA VIA NUOVA DEL GAZZOLO - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO COMMA 139/2021 - DM 08/11/21 - M2.C4 - (PNRR) - CONTRIBUTI DALLO STATO e conservando l'importo residuo;

5.DI PRENOTARE la somma relativa agli incentivi ex art. 113 del codice dei contratti D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., pari ad €. 2.867,77 alla voce di bilancio 10052.02.100521040 utilizzando parte della prenotazione di impegno n. 4121/2020 conservandone la parte residua;

6.DI APPROVARE la rideterminazione del Quadro economico approvato al punto 1 del presente atto, nelle seguenti risultanze:

D e s c r i z i o n e					I m p o r t i	
A	LAVORI					
1	Importo lavori a corpo				€	0,00
2	Importo lavori a misura				€	137.238,33
3	Importo lavori in economia				€	0,00
						137.238,33
	A dedurre ribasso offerto				3,27%	4.487,69
						132.750,64
B	ONERI PER LA SICUREZZA					
1	Importo oneri per la sicurezza a misura				€	6.150,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo				€	0,00
					S O M M A N O	€ 6.150,00
					T O T A L E (A + B)	€ 138.900,64
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				I.V.A.	
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto				22%	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini				22%	0,00
3	Accertamenti di laboratorio, etc				22%	0,00
4	Imprevisti e arrotondamenti				22%	2.333,66
	Compensazione prezzi 1 SAL				22%	2.306,58
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi					€ 1.006,25
6	Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e 4 L. 163				22%	0,00
7	Spese tecniche per:					
7.a	fondi incentivante	2,00%		€	2.867,77	
7.b	progettazione e coordinam. sicurezza in fase di proge			€	17.111,50	
7.c	Direzione lavori e coordinam. sicurezza in fase di esec			€	12.876,37	
7.d	frazionamento e/o accatastamento			€	2.000,00	
7.e	Relazione geologica e indagini geotecniche e sismiche			€	1.900,00	
	Sommano per spese tecniche (da 7b a 7f)			€	33.887,87	
					Sommano spese tecniche (da 7.a a 7.f)	€ 36.755,64
8	spese per attività di supporto al RUP			€	800,00	
9	spese per commissioni giudicatrici			€	0,00	
10	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza			€	30,00	
11.a	collaudo tecnico-amministrativo			€	0,00	
11.b	collaudo statico			€	1.500,00	
11.c	spese notarili acquisizione area				4.000,00	
	Sommano per spese tecniche (da 11.a a 11.c)			€	6.300,00	
					Sommano spese tecniche (da 8 a 11.c)	€ 6.330,00
12.a	C.N.P.A.I.A.	4%		€	1.499,51	
12.b	E.P.A.P.	2%			38,00	
12.c	I.V.A. su spese tecniche 22%			€	9.179,58	
	Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche			€	10.717,09	
12.d	I.V.A. su lavori 22%			€	29.205,14	
12.e	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicu 22%			€	1.353,00	
12.f	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.6)			€	4.640,24	
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)			€	45.915,47	
					S O M M A N O	€ 111.099,36
	T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C)				€	250.000,00

7.DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8.DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

9.DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

10.DI NOTIFICARE il presente atto all'appaltatore per gli adempimenti conseguenti;

11.DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Manuela Giurgola;

12.DI PUBBLICARE, in rispetto del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nella home page del profilo del committente alla sezione "Amministrazione trasparente" i dati richiesti.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata:

E/U	FPV	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Impegno	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	S	2.867,77	10052.02.100521040	2022	2409	DIPENDENTI COMUNALI	
U	N	12.791,04	10052.02.100521935	2022	2410	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	8992846B46

IL DIRIGENTE
Cristina Scaravonati / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente