

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO A FIORANO MODENESE

QUADRO ECONOMICO COMPENSAZIONE PREZZI

DESCRIZIONE		PROGETTO		APPALTO, ARCHEOLOGICA INDENNIZZI, COLLAUDO		1 MODIFICA CONTRATTUALE		MODIFICA CONTRATTUALE		Compensazione Prezzi 2 semestre 2021	
A	LAVORI										
1	Importo lavori a misura		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2	Importo lavori a corpo		1.245.620,92 €		1.192.059,22 €		1.227.975,00 €		1.190.310,87 €		1.190.310,87 €
3	Importo lavori in economia		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	Importo opere opzionali								188.746,02 €		188.746,02 €
	SOMMANO		1.245.620,92 €		1.192.059,22 €		1.227.975,00 €		1.379.056,89 €		1.379.056,89 €
B	ONERI PER LA SICUREZZA										
1	Importo oneri per la sicurezza a misura		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo		46.736,32 €		46.736,32 €		46.736,32 €		46.736,32 €		46.736,32 €
3	Importo oneri per la sicurezza in economia		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	Importo oneri per le opere opzionali		0,00 €		0,00 €		0,00 €		7.910,33 €		7.910,33 €
	SOMMANO		46.736,32 €		46.736,32 €		46.736,32 €		54.646,65 €		54.646,65 €
	TOTALE A+B		1.292.357,24 €		1.238.795,54 €		1.274.711,32 €		1.433.703,54 €		1.433.703,54 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.	
1	Art. 106 D.lgs 50/2016	10%	6.406,97 €	10%	7.000,00 €	10%	3.408,42 €	10%	13.269,32 €	10%	12.782,25 €
2	Allacciamenti - modifica impianti	22%	1.532,79 €	22%	1.734,36 €	22%	1.734,36 €	22%	3.300,00 €	22%	3.300,00 €
3	Imprevisti-Indennizzi-arrotondamenti (IVA inclusa se dovuta)										
3	Compensazione prezzi 2 semestre 2021		15.000,00 €		110.843,75 €		110.843,75 €		99.412,09 €		99.412,09 €
4	Spese tecniche per:										
4.a	fondo incentivante 2,00%		25.847,14 €		25.847,14 €		25.847,14 €		29.791,68 €		29.791,68 €
4.b	progettazione e coord. Sicurezza progettazione Caronia		15.110,72 €		17.777,33 €		17.777,33 €		14.391,17 €		14.391,17 €
4.b	progettazione e coord. Sicurezza progettazione Leonardi								3.386,16 €		3.386,16 €
4.c	direzione lavori e coord. Sicurezza in fase esecutiva Caronia								7.562,42 €		7.562,42 €
4.c	direzione lavori e coord. Sicurezza in fase esecutiva Leonardi		18.588,59 €		21.868,93 €		21.868,93 €		14.306,51 €		14.306,51 €
4.d	direzione lavori opere opzionali Caronia		0,00 €		0,00 €		0,00 €		12.273,80 €		12.273,80 €
4.e	Coord. Sicurezza fase esec. opere opzionali Leonardi		0,00 €		0,00 €		0,00 €		6.743,85 €		6.743,85 €
	<i>Sommano per spese tecniche (da 4.b a 4.c)</i>		33.699,31 €		39.646,26 €		39.646,26 €		58.663,91 €		58.663,91 €
	Sommano spese tecniche (da 4.a a 4.c)		59.546,45 €		65.493,40 €		65.493,40 €		88.455,59 €		88.455,59 €
5	spese per attività di supporto al RUP		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
6	spese per commissioni giudicatrici		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
7	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €
8.a	collaudo tecnico-amministrativo		11.000,00 €		5.335,00 €		5.335,00 €		5.335,00 €		5.335,00 €
8.b	collaudo statico		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
8.c	Sorveglianza archeologica		1.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		4.950,00 €		4.950,00 €
	<i>Sommano per spese tecniche (da 8.a a 8.c)</i>		12.000,00 €		10.335,00 €		10.335,00 €		10.285,00 €		10.285,00 €
	Sommano spese tecniche (da 5 a 8.c)		12.600,00 €		10.935,00 €		10.935,00 €		10.885,00 €		10.885,00 €
9.a	C.N.P.A.I.A. 4%		1.827,97 €		1.999,25 €		1.999,25 €		1.780,50 €		1.780,50 €
9.a	C.I.P.A.G. 5%								1.221,83 €		1.221,83 €
9.b	I.V.A. su spese tecniche: 22%		10.456,00 €		11.435,71 €		11.435,71 €		15.829,27 €		15.829,27 €
	<i>Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche</i>		12.283,97 €		13.434,96 €		13.434,96 €		18.831,59 €		18.831,59 €
9.c	I.V.A. su lavori: 10%		124.562,09 €		119.205,92 €		122.797,50 €		137.905,69 €		137.905,69 €
9.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 10%		4.673,63 €		4.673,63 €		4.673,63 €		5.464,67 €		5.464,67 €
9.e	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.2)		7.939,76 €		8.734,36 €		5.142,78 €		16.569,32 €		16.569,32 €
	Sommano I.V.A. ed altre imposte (da 9.a a 9.e)		149.459,45 €		146.048,87 €		146.048,87 €		178.771,27 €		178.771,27 €
	SOMMANO		307.642,76 €		411.204,46 €		375.288,68 €		525.217,18 €		525.217,18 €
	TOTALE GENERALE (A+B+C)		1.600.000,00 €		1.650.000,00 €		1.650.000,00 €		1.958.920,72 €		1.958.920,72 €