



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**COMUNE DI FIORANO MODENESE**  
Provincia di Modena  
**SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

**QUADRO ECONOMICO**  
**PRESA ATTO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**  
**(ART. 102 D.LGS. 50/2016)**

OGGETTO:

PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: OBIETTIVI 2 E 3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU - CUP G84J22000030001 - TITOLARE MINISTERO DELL'INTERNO (ASSEGNATO CON DECRETO DEL 452 DEL 07/06/2022) INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL TEATRO ASTORIA SITO IN FIORANO MODENESE. CIG 944726735B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Manuela Giurgola  
*documento firmato digitalmente*

**INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
DEL CINEMA TEATRO "ASTORA"  
PIAZZA CIRO MENOTTI, 8 - FIORANO MODENESE (MO)**

D e s c r i z i o n e		QE APPROVATO CON LA DETERMINA N. 502 DEL 13/10/2022 DT A CONTRARRE		QE APPROVATO CON DT N. 609 del 06.12.2022 PRESA ATTO GARA		QE APPROVATO CON LA DETERMINA N. 387 del 04/09/2023 (VARIANTE)		QE PRESA ATTO CRE	
		€		€		€		€	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>								
A1	Importo Lavori	€ 205.120,30		€ 160.691,24		€ 152.389,33		€ 152.389,83	
	<b>SOMMANO</b>	€ 205.120,30		€ 160.691,24		€ 152.389,33		€ 152.389,83	
<b>B</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>								
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso su voce A1	€ 15.296,98		€ 15.296,98		€ 30.709,10		€ 30.709,10	
	<b>SOMMANO</b>	€ 15.296,98		€ 15.296,98		€ 30.709,10		€ 30.709,10	
	<b>TOTALE (A+B)</b>	€ 220.417,28		€ 175.988,22		€ 183.098,43		€ 183.098,93	
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>								
		I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.	
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	22% 0,00	€	22% 0,00	€	22% 0,00	€	22% 0,00	€
2	Rilievi, accertamenti e indagini	22% 0,00	€	22% 0,00	€	22% 0,00	€	22% 0,00	€
3	Allacciamenti, spostamenti sottoservizi	22% 1.100,00	€	22% 1.100,00	€	22% 1.100,00	€	22% 0,00	€ 0,00
4	Imprevisti e arrotondamenti	22% 1.454,75	€	22% 11.229,15	€	22% 6.694,24	€	22% 0,00	€ 0,00
4,1	Revisione prezzi ex art. 106, comma 1 lettera a) dlgs 50/2016	22%	€	0	€	22% 2.970,66	€	22% 2.970,66	€ 13.502,99
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	22% 0,00	€	22% 0,00	€	22% 0,00	€	22% 0,00	€
6	Accantonamento premio di accelerazione	22% 2.200,00	€	22% 2.200,00	€	22% 2.200,00	€	22% 0,00	€ 0,00
7	<b>Spese tecniche per:</b>								
8	fondo incentivante 2,00%	€ 4.408,35		€ 4.408,35		€ 4.408,35		€ 4.408,35	
9	spese tecniche progetto di fattibilità per richiesta finanziamento PNRR	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
9a	spese tecniche progettazione definitiva/eseccutiva	10.700,44		10.700,44		10.700,44		10.700,44	
9b	coordinamento sicurezza in fase di progettazione	1.597,08		1.597,08		1.597,08		1.597,08	
9c	direzione lavori redazione CRE	€ 5.110,65		€ 5.110,65		€ 5.110,65		€ 5.110,65	
9d	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.992,70		€ 3.992,70		€ 3.992,70		€ 3.992,70	
	Sommano per spese tecniche soggette ad IVA	€ 24.900,87		€ 24.900,87		€ 24.900,87		€ 24.900,87	
	<b>Sommano spese tecniche (da 8 a 9)</b>	€ 29.309,22		€ 29.309,22		€ 29.309,22		€ 29.309,22	
10	spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
11	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza	€ 225,00		€ 225,00		€ 225,00		€ 225,00	
12	collaudo tecnico-amministrativo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
13	collaudo statico	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
14	spese per attività di supporto al RUP	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
15	collaudi specialistici	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
	Sommano per spese tecniche (da 12 a 15)	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
	<b>Sommano spese tecniche (da 10 a 15)</b>	€ 225,00		€ 225,00		€ 225,00		€ 225,00	
16	C.N.P.A.I.A. 4%	€ 996,03		€ 996,03		€ 996,03		€ 996,03	
17	I.V.A. su spese tecniche: 22%	€ 5.697,32		€ 5.697,32		€ 5.697,32		€ 5.697,32	
18	Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche	€ 6.693,35		€ 6.693,35		€ 6.693,35		€ 6.693,35	
19	I.V.A. su lavori: 22%	€ 45.126,47		€ 35.352,07		€ 33.525,65		€ 33.525,76	
20	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 22%	€ 3.365,34		€ 3.365,34		€ 6.756,00		€ 6.756,00	
21	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.6)	€ 4.754,75		€ 14.529,15		€ 12.964,90		€ 2.970,66	
	<b>Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 18 a 21)</b>	€ 59.939,91		€ 59.939,91		€ 59.939,90		€ 49.945,77	
	<b>SOMMANO</b>	€ 111.086,64		€ 155.515,71		€ 148.405,49		€ 92.982,98	
	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	€ 331.503,92		€ 331.503,92		€ 331.503,92		€ 276.081,91	

