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CRONOPROGRAMMA INTERVENTI PUA SUB AMBITO B- COMPARTO AR (S-F) EX CISA CERDISA
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Approvazione Piano bonifica stralcio Il B

STRALCIO 1

Stipula convenzione e cessione lotto C

Opere di Bonifica

Cessione Lotto C

Progetto opere urbanizzazione

Presentazione e rilascio PDC opere urbanizzazione

Gara appalto e affidamaneto lavori

Esecuzione opere di urbanizzazione

Esecuzione Opere stralcio 2 comuni allo stralcio 1 (via Lamarmora)

Cessione aree opere urbanizzazione

Presentazione PDC fabbricati

1° ANNO
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5° ANNO

2023

2024

2025

2026

2027

2028

12

6 7

11

13

15

17

18 19

21

23

25

27

29

30 31

33

35

37

39

40

41

42 43

44

45

46

47

48

49

51

52

53

54 55

57

59

60

Approvazione Piano bonifica stralcio Il B

STRALCIO 2

Stipula convenzione e cessione lotto C

Opere di Bonifica

Cessione Lotto C

Progetto opere urbanizzazione

Presentazione e rilascio PDC opere urbanizzazione

Gara appalto e affidamaneto lavori

Esecuzione opere di urbanizzazione

Esecuzione Opere stralcio 1 comuni allo stralcio 2 (rotatoria)

Cessione aree opere urbanizzazione

Presentazione PDC fabbricati
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STRALCIO 3

Stipula convenzione

Progetto opere urbanizzazione

Presentazione e rilascio PDC opere urbanizzazione

Gara appalto e affidamaneto lavori

Esecuzione opere di urbanizzazione

Cessione aree opere urbanizzazione

Presentazione PDC fabbricati

LEGENDA
Possibili scorrimenti per esecuzione opere




STRALCIO 3

STRALCIO 2 COMUNE ALLO STRALCIO 1
STRALCIO 1 COMUNE ALLO STRALCIO 2

STRALCIO 2
STRALCIO 1

Cronoprogramma: Planimetria stralci
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