N.	da finanziare	finanziato	OPERA	FASI	PROCEDIMENTI	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
			INTERVENTI STRATEGICI																								
			MAGAZZINO COMUNALE	MAGAZZINO COMUNALE																							
			MAGAZZINO COMUNALE	Incarico di progettazione																							
			MAGAZZINO COMUNALE	Progettazione																							
			MAGAZZINO COMUNALE	Gara lavori																							
			MAGAZZINO COMUNALE	Cantiere																							
			MAGAZZINO COMUNALE	Collaudo e rendicontazioni																							
			NUOVA SCUOLA PRIMARIA SPEZZANO	NUOVA SCUOLA PRIMARIA SPEZZANO																							
			NUOVA SCUOLA PRIMARIA SPEZZANO	Incarico di progettazione																							
			NUOVA SCUOLA PRIMARIA SPEZZANO	Progettazione																							
			NUOVA SCUOLA PRIMARIA SPEZZANO	Gara lavori																							
			NUOVA SCUOLA PRIMARIA SPEZZANO	Cantiere - Collaudo																							
			NUOVA SCUOLA PRIMARIA SPEZZANO	Collaudo e rendicontazioni																							
			POLIFUNZIONALE	POLIFUNZIONALE																							
			POLIFUNZIONALE	Incarico di progettazione																							
			POLIFUNZIONALE	Progettazione																							
			POLIFUNZIONALE	Gara lavori																							
			POLIFUNZIONALE	Cantiere																							
			POLIFUNZIONALE	Collaudo e rendicontazioni																							
			NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO	NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO																							
			NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO	Incarico di progettazione																							
			NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO	Progettazione																							
			NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO	Gara lavori																							
			NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO	Cantiere																							
			NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO	Collaudo e rendicontazioni																							
			VOLTA CIMITERO DI FIORANO	VOLTA CIMITERO DI FIORANO																							
			VOLTA CIMITERO DI FIORANO	Incarico di progettazione																							
			VOLTA CIMITERO DI FIORANO	Progettazione																							
			VOLTA CIMITERO DI FIORANO	Gara lavori																							
			VOLTA CIMITERO DI FIORANO	Cantiere - Collaudo																							
			VOLTA CIMITERO DI FIORANO	Collaudo e rendicontazioni																							
			ROTATORIE	ROTATORIA Canaletto- Atlas																							
			ROTATORIE	Verifica progetto																							
			ROTATORIE	Conferenza dei servizi																							
			ROTATORIE	Cantiere																							
			ROTATORIE	Presa in carico																							
			ROTATORIE	ROTATORIA Via del Crociale - LEA																							
			ROTATORIE	Verifica progetto																							
			ROTATORIE	Conferenza dei servizi																							
			ROTATORIE	Cantiere																							
			ROTATORIE	Presa in carico																							
			PRIORITA' 1- INTERVENTI IMMINENTI																								
			APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI																							
			APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	Incarico di progettazione																							
			APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	Progettazione																							
			APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	Gara lavori																							
			APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	Cantiere																							
			APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	Collaudo e rendicontazioni																							
			APPALTO GESTIONE CALORE	APPALTO GESTIONE CALORE																							
			APPALTO GESTIONE CALORE	Incarico di progettazione																							
			APPALTO GESTIONE CALORE	Progettazione																							
			APPALTO GESTIONE CALORE	Gara lavori																							
			APPALTO GESTIONE CALORE	Cantiere																							
			APPALTO GESTIONE CALORE	Collaudo e rendicontazioni																							
			GESTIONE EVENTI - LOGISTICA	GESTIONE EVENTI - LOGISTICA																							
			GESTIONE EVENTI - LOGISTICA	Incarico di progettazione																							
			GESTIONE EVENTI - LOGISTICA	Progettazione																							
			GESTIONE EVENTI - LOGISTICA	Gara lavori																							
			GESTIONE EVENTI - LOGISTICA	Cantiere																							
			GESTIONE EVENTI - LOGISTICA	Collaudo e rendicontazioni																							
			NUOVO PALCO	NUOVO PALCO																							
			NUOVO PALCO	Incarico di progettazione																							
			NUOVO PALCO	Progettazione																							
			NUOVO PALCO	Gara lavori																							
			NUOVO PALCO	Cantiere																							
			NUOVO PALCO	Collaudo e rendicontazioni																							
			PISCINA DI SPEZZANO	PISCINA DI SPEZZANO																							
			PISCINA DI SPEZZANO	Incarico di progettazione																							
			PISCINA DI SPEZZANO	Progettazione																							
			PISCINA DI SPEZZANO	Gara lavori																							
			PISCINA DI SPEZZANO	Cantiere																							
			PISCINA DI SPEZZANO	Collaudo e rendicontazioni																							
			ALLOGGIO COMANDANTE CARABINIERI	ALLOGGIO COMANDANTE CARABINIERI																							
			ALLOGGIO COMANDANTE CARABINIERI	Incarico di progettazione																							
			ALLOGGIO COMANDANTE CARABINIERI	Progettazione																							
			ALLOGGIO COMANDANTE CARABINIERI	Gara lavori																							
			ALLOGGIO COMANDANTE CARABINIERI	Cantiere																							
			ALLOGGIO COMANDANTE CARABINIERI	Collaudo e rendicontazioni																							
			DL NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO	DL NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO																							
			DL NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO	Incarico di progettazione																							
			DL NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO	Progettazione																							
			DL NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO	Gara lavori																							
			DL NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO	Cantiere																							
			DL NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SPEZZANO	Collaudo e rendicontazioni																							
			PRIORITA' 1 - CANTIERI ESTIVI																								
			CISTERNA SCUOLE MENOTTI	CISTERNA SCUOLE MENOTTI																							
			CISTERNA SCUOLE MENOTTI	Incarico di progettazione																							
			CISTERNA SCUOLE MENOTTI	Progettazione																							
			CISTERNA SCUOLE MENOTTI	Gara lavori																							
			CISTERNA SCUOLE MENOTTI	Cantiere - Collaudo																							
			Linoleum teatrino sc. Guidotti + pavimentazione P.1	LINOLEUM TEATRINO sc. Guidotti																							
			Linoleum teatrino sc. Guidotti + pavimentazione P.1	Incarico di progettazione																							
			Linoleum teatrino sc. Guidotti + pavimentazione P.1	Progettazione																							
			Linoleum teatrino sc. Guidotti + pavimentazione P.1	Gara lavori																							
			Linoleum teatrino sc. Guidotti + pavimentazione P.1	Cantiere - Collaudo																							
			Pavimento sportivo casette	Pavimento sportivo casette																							
			Pavimento sportivo casette	Incarico di progettazione																							
			Pavimento sportivo casette	Progettazione																							
			Pavimento sportivo casette	Gara lavori																							
			Pavimento sportivo casette	Cantiere - Collaudo																							
			TINTEGGIO SCUOLE LEOPARDI	TINTEGGIO SCUOLE LEOPARDI																							
			TINTEGGIO SCUOLE LEOPARDI	Incarico di progettazione																							
			TINTEGGIO SCUOLE LEOPARDI	Progettazione																							
			TINTEGGIO SCUOLE LEOPARDI	Gara lavori																							
			TINTEGGIO SCUOLE LEOPARDI	Cantiere - Collaudo																							
			TINTEGGIO SCUOLE BURSI	TINTEGGIO SCUOLE BURSI																							
			TINTEGGIO SCUOLE BURSI	Incarico di progettazione																							

			TINTEGGIO SCUOLE BURSI	Progettazione																						
			TINTEGGIO SCUOLE BURSI	Gara lavori																						
			TINTEGGIO SCUOLE BURSI	Cantiere - Collaudo																						
			CONSOLIDAMENTO BAGNI PALESTRA BURSI	CONSOLIDAMENTO BAGNI BURSI																						
			CONSOLIDAMENTO BAGNI PALESTRA BURSI	Incarico di progettazione																						
			CONSOLIDAMENTO BAGNI PALESTRA BURSI	Progettazione																						
			CONSOLIDAMENTO BAGNI PALESTRA BURSI	Gara lavori																						
			CONSOLIDAMENTO BAGNI PALESTRA BURSI	Cantiere - Collaudo																						
			RELAMPING SCUOLE BURSI	RELAMPING SCUOLE BURSI																						
			RELAMPING SCUOLE BURSI	Incarico di progettazione																						
			RELAMPING SCUOLE BURSI	Progettazione																						
			RELAMPING SCUOLE BURSI	Gara lavori																						
			RELAMPING SCUOLE BURSI	Cantiere - Collaudo																						
			BAGNI H SCUOLE FERRARI	BAGNI H SCUOLE FERRARI																						
			BAGNI H SCUOLE FERRARI	Incarico di progettazione																						
			BAGNI H SCUOLE FERRARI	Progettazione																						
			BAGNI H SCUOLE FERRARI	Gara lavori																						
			BAGNI H SCUOLE FERRARI	Cantiere - Collaudo																						
			BAGNI H SCUOLE LEOPARDI	BAGNI H SCUOLE LEOPARDI																						
			BAGNI H SCUOLE LEOPARDI	Incarico di progettazione																						
			BAGNI H SCUOLE LEOPARDI	Progettazione																						
			BAGNI H SCUOLE LEOPARDI	Gara lavori																						
			BAGNI H SCUOLE LEOPARDI	Cantiere - Collaudo																						
			CAMPO SINTETICO FERRARI	CAMPO SINTETICO FERRARI																						
			CAMPO SINTETICO FERRARI	Incarico di progettazione																						
			CAMPO SINTETICO FERRARI	Progettazione																						
			CAMPO SINTETICO FERRARI	Gara lavori																						
			CAMPO SINTETICO FERRARI	Cantiere																						
			CAMPO SINTETICO FERRARI	Collaudo e rendicontazioni																						
			PRIORITA' DA VERIFICARE (economia di scala)																							
			Tinteggio SCUOLE Guidotti	Tinteggio SCUOLE Guidotti																						
			Tinteggio SCUOLE Guidotti	Incarico di progettazione																						
			Tinteggio SCUOLE Guidotti	Progettazione																						
			Tinteggio SCUOLE Guidotti	Gara lavori																						
			Tinteggio SCUOLE Guidotti	Cantiere - Collaudo																						
			Tinteggio scuole Arcobaleno	Tinteggio scuole Arcobaleno																						
			Tinteggio scuole Arcobaleno	Incarico di progettazione																						
			Tinteggio scuole Arcobaleno	Progettazione																						
			Tinteggio scuole Arcobaleno	Gara lavori																						
			Tinteggio scuole Arcobaleno	Cantiere - Collaudo																						
			Wc scuola aquilone	Wc scuola Aquilone																						
			Wc scuola aquilone	Incarico di progettazione																						
			Wc scuola aquilone	Progettazione																						
			Wc scuola aquilone	Gara lavori																						
			Wc scuola aquilone	Cantiere - Collaudo																						
			PRIORITA' 1 - ALTRI																							
			LAGO GATTONI - SPONDE	LAGO GATTONI - SPONDE																						
			LAGO GATTONI - SPONDE	Incarico di progettazione																						
			LAGO GATTONI - SPONDE	Progettazione																						
			LAGO GATTONI - SPONDE	Gara lavori																						
			LAGO GATTONI - SPONDE	Cantiere																						
			LAGO GATTONI - SPONDE	Collaudo e rendicontazioni																						
			CASA DEL CUSTODE CASTELLO	CASA DEL CUSTODE CASTELLO																						
			CASA DEL CUSTODE CASTELLO	Incarico di progettazione																						
			CASA DEL CUSTODE CASTELLO	Progettazione																						
			CASA DEL CUSTODE CASTELLO	Gara lavori																						
			CASA DEL CUSTODE CASTELLO	Cantiere																						
			CASA DEL CUSTODE CASTELLO	Collaudo e rendicontazioni																						
			ARREDI CASA DEL CUSTODE CASTELLO	ARREDI CASA DEL CUSTODE CASTELLO																						
			ARREDI CASA DEL CUSTODE CASTELLO	Incarico di progettazione																						
			ARREDI CASA DEL CUSTODE CASTELLO	Progettazione																						
			ARREDI CASA DEL CUSTODE CASTELLO	Gara lavori																						
			ARREDI CASA DEL CUSTODE CASTELLO	Cantiere - Collaudo																						
			ARREDI CASA DEL CUSTODE CASTELLO	Collaudo e rendicontazioni																						
			CASTELLO ALA EST	CASTELLO ALA EST																						
			CASTELLO ALA EST	Incarico di progettazione																						
			CASTELLO ALA EST	Progettazione																						
			CASTELLO ALA EST	Gara lavori																						
			CASTELLO ALA EST	Cantiere																						
			CASTELLO ALA EST	Collaudo e rendicontazioni																						
			CASTELLO ALA OVEST	CASTELLO ALA OVEST																						
			CASTELLO ALA OVEST	Incarico di progettazione																						
			CASTELLO ALA OVEST	Progettazione																						
			CASTELLO ALA OVEST	Gara lavori																						
			CASTELLO ALA OVEST	Cantiere - Collaudo																						
			CASTELLO ALA OVEST	Collaudo e rendicontazioni																						
			ARREDI POLIFUNZIONALE	ARREDI POLIFUNZIONALE																						
			ARREDI POLIFUNZIONALE	Incarico di progettazione																						
			ARREDI POLIFUNZIONALE	Progettazione																						
			ARREDI POLIFUNZIONALE	Gara lavori																						
			ARREDI POLIFUNZIONALE	Cantiere																						
			ARREDI POLIFUNZIONALE	Collaudo e rendicontazioni																						
			ADEGUAMENTO SISMICO	ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO																						
			ADEGUAMENTO SISMICO	Incarico di progettazione																						
			ADEGUAMENTO SISMICO	Progettazione																						
			ADEGUAMENTO SISMICO	Gara lavori																						
			ADEGUAMENTO SISMICO	Cantiere - Collaudo																						
			ADEGUAMENTO SISMICO	Collaudo e rendicontazioni																						
			MONTACARICHI ASTORIA	MONTACARICHI ASTORIA																						
			MONTACARICHI ASTORIA	Incarico di progettazione																						
			MONTACARICHI ASTORIA	Progettazione																						
			MONTACARICHI ASTORIA	Gara lavori																						
			MONTACARICHI ASTORIA	Cantiere - Collaudo																						
			MONTACARICHI ASTORIA	Collaudo e rendicontazioni																						
			MURO CONFINE TEATRO ASTORIA	MURO CONFINE TEATRO ASTORIA																						
			MURO CONFINE TEATRO ASTORIA	Incarico di progettazione																						
			MURO CONFINE TEATRO ASTORIA	Progettazione																						
			MURO CONFINE TEATRO ASTORIA	Gara lavori																						
			MURO CONFINE TEATRO ASTORIA	Cantiere - Collaudo																						
			VOLTA SEDE ALPINI	VOLTA SEDE ALPINI																						
			VOLTA SEDE ALPINI	Incarico di progettazione																						
			VOLTA SEDE ALPINI	Progettazione																						
			VOLTA SEDE ALPINI	Gara lavori																						
			VOLTA SEDE ALPINI	Cantiere																						
			VOLTA SEDE ALPINI	Collaudo e rendicontazioni																						
			PRIORITA' 1 - CIMITERI																							
			MURO SECONDARIO CIMITERO DI FIORANO	MURO SECONDARIO CIMITERO DI FIORANO demolizione?																						
			MURO SECONDARIO CIMITERO DI FIORANO	Incarico di progettazione																						
			MURO SECONDARIO CIMITERO DI FIORANO	Progettazione																						
			MURO SECONDARIO CIMITERO DI FIORANO	Gara lavori																						
			MURO SECONDARIO CIMITERO DI FIORANO	Cantiere - Collaudo																						
			SIEPE BOSSO CIMITERO DI FIORANO	SIEPE BOSSO CIMITERO DI FIORANO																						

			SIEPE BOSSO CIMITERO DI FIORANO	Incarico di progettazione																						
			SIEPE BOSSO CIMITERO DI FIORANO	Progettazione																						
			SIEPE BOSSO CIMITERO DI FIORANO	Gara lavori																						
			SIEPE BOSSO CIMITERO DI FIORANO	Cantiere - Collaudo																						
			PRIORITA' 1 - IMPIANTI SPORTIVI																							
			CENTRO SPORTIVO MENOTTI CPI	CENTRO SPORTIVO MENOTTI CPI																						
			CENTRO SPORTIVO MENOTTI CPI	Incarico di progettazione																						
			CENTRO SPORTIVO MENOTTI CPI	Progettazione																						
			CENTRO SPORTIVO MENOTTI CPI	Gara lavori																						
			CENTRO SPORTIVO MENOTTI CPI	Cantiere																						
			CENTRO SPORTIVO MENOTTI CPI	Collaudo e rendicontazioni																						
			TORRI FARO CAMPO SASSI	TORRI FARO CAMPO SASSI																						
			TORRI FARO CAMPO SASSI	Incarico di progettazione																						
			TORRI FARO CAMPO SASSI	Progettazione																						
			TORRI FARO CAMPO SASSI	Gara lavori																						
			TORRI FARO CAMPO SASSI	Cantiere																						
			TORRI FARO CAMPO SASSI	Collaudo e rendicontazioni																						
			PRIORITA' 1 - LAVORI STRADALI																							
			AQ STRADE	AQ STRADE																						
			AQ STRADE	Incarico di progettazione																						
			AQ STRADE	Progettazione																						
			AQ STRADE	Gara lavori																						
			AQ STRADE	Cantiere - Collaudo																						
			AQ SEGNALETICA	AQ SEGNALETICA																						
			AQ SEGNALETICA	Incarico di progettazione																						
			AQ SEGNALETICA	Progettazione																						
			AQ SEGNALETICA	Gara lavori																						
			AQ SEGNALETICA	Cantiere - Collaudo																						
			ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI																						
			ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	Incarico di progettazione																						
			ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	Progettazione																						
			ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	Gara lavori																						
			ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	Cantiere - Collaudo																						
			GUARD-RAIL UBERSETTO	GUARD-RAIL UBERSETTO																						
			GUARD-RAIL UBERSETTO	Incarico di progettazione																						
			GUARD-RAIL UBERSETTO	Progettazione																						
			GUARD-RAIL UBERSETTO	Gara lavori																						
			GUARD-RAIL UBERSETTO	Cantiere - Collaudo																						
			GUARD-RAIL CAPUCCHIERA	GUARD-RAIL CAPUCCHIERA																						
			GUARD-RAIL CAPUCCHIERA	Incarico di progettazione																						
			GUARD-RAIL CAPUCCHIERA	Progettazione																						
			GUARD-RAIL CAPUCCHIERA	Gara lavori																						
			GUARD-RAIL CAPUCCHIERA	Cantiere - Collaudo																						
			ROTATORIA VIA GHIARELLA E VIABILITA' SCUOLE	ROTATORIA VIA GHIARELLA E VIABILITA' SCUOLE																						
			ROTATORIA VIA GHIARELLA E VIABILITA' SCUOLE	Incarico di progettazione																						
			ROTATORIA VIA GHIARELLA E VIABILITA' SCUOLE	Progettazione																						
			ROTATORIA VIA GHIARELLA E VIABILITA' SCUOLE	Gara lavori																						
			ROTATORIA VIA GHIARELLA E VIABILITA' SCUOLE	Cantiere																						
			ROTATORIA VIA GHIARELLA E VIABILITA' SCUOLE	Collaudo e rendicontazioni																						
			CICLABILE DEL MITO	CICLABILE DEL MITO																						
			CICLABILE DEL MITO	Incarico di progettazione																						
			CICLABILE DEL MITO	Progettazione																						
			CICLABILE DEL MITO	Gara lavori																						
			CICLABILE DEL MITO	Cantiere - Collaudo																						
			CICLABILE DEL MITO	Collaudo e rendicontazioni																						
			RIPARAZIONE GIUNTI	RIPARAZIONE GIUNTI																						
			RIPARAZIONE GIUNTI	Incarico di progettazione																						
			RIPARAZIONE GIUNTI	Progettazione																						
			RIPARAZIONE GIUNTI	Gara lavori																						
			RIPARAZIONE GIUNTI	Cantiere - Collaudo																						
			RIPARAZIONE GIUNTI	Collaudo e rendicontazioni																						
			ROTATORIE	ROTATORIA Canaletto - Florim																						
			ROTATORIE	Verifica progetto																						
			ROTATORIE	Conferenza dei servizi																						
			ROTATORIE	Cantiere																						
			ROTATORIE	Presa in carico																						
			ROTATORIE	ROTATORIA Via Carducci																						
			ROTATORIE	Verifica progetto																						
			ROTATORIE	Conferenza dei servizi																						
			ROTATORIE	Cantiere																						
			ROTATORIE	Presa in carico																						
			CENSIMENTO PONTI	CENSIMENTO PONTI																						
			CENSIMENTO PONTI	Incarico di progettazione																						
			CENSIMENTO PONTI	Progettazione																						
			CENSIMENTO PONTI	Gara lavori																						
			CENSIMENTO PONTI	Cantiere - Collaudo																						
			CENSIMENTO PONTI	Collaudo e rendicontazioni																						
			PROGETTAZIONE QUARTIERE ARTIGIANO	PROGETTAZIONE QUARTIERE ARTIGIANO																						
			PROGETTAZIONE QUARTIERE ARTIGIANO	Incarico di progettazione																						
			PROGETTAZIONE QUARTIERE ARTIGIANO	Progettazione																						
			PROGETTAZIONE QUARTIERE ARTIGIANO	Gara lavori																						
			PROGETTAZIONE QUARTIERE ARTIGIANO	Cantiere - Collaudo																						
			PRIORITA' 1 - CANTIERI AFFIDATI/AVVIATI																							
			SCUOLA DELL'INFANZIA - URBANIZZAZIONI	SCUOLA DELL'INFANZIA - URBANIZZAZIONI																						
			SCUOLA DELL'INFANZIA - URBANIZZAZIONI	Incarico di progettazione																						
			SCUOLA DELL'INFANZIA - URBANIZZAZIONI	Progettazione																						
			SCUOLA DELL'INFANZIA - URBANIZZAZIONI	Gara lavori																						
			SCUOLA DELL'INFANZIA - URBANIZZAZIONI	Cantiere																						
			SCUOLA DELL'INFANZIA - URBANIZZAZIONI	Collaudo e rendicontazioni																						
			TEATRO ASTORIA	TEATRO ASTORIA																						
			TEATRO ASTORIA	Incarico di progettazione																						
			TEATRO ASTORIA	Progettazione																						
			TEATRO ASTORIA	Gara lavori																						
			TEATRO ASTORIA	Cantiere																						
			TEATRO ASTORIA	Collaudo e rendicontazioni																						
			COPERTURA CA' ROSSA	COPERTURA CA' ROSSA																						
			COPERTURA CA' ROSSA	Incarico di progettazione																						
			COPERTURA CA' ROSSA	Progettazione																						
			COPERTURA CA' ROSSA	Gara lavori																						
			COPERTURA CA' ROSSA	Cantiere - Collaudo																						
			COPERTURA CIMITERO SPEZZANO	COPERTURA CIMITERO SPEZZANO																						
			COPERTURA CIMITERO SPEZZANO	Incarico di progettazione																						
			COPERTURA CIMITERO SPEZZANO	Progettazione																						
			COPERTURA CIMITERO SPEZZANO	Gara lavori																						
			COPERTURA CIMITERO SPEZZANO	Cantiere - Collaudo																						
			COPERTURA PALESTRA BURSI	COPERTURA PALESTRA BURSI																						
			COPERTURA PALESTRA BURSI	Incarico di progettazione																						
			COPERTURA PALESTRA BURSI	Progettazione																						
			COPERTURA PALESTRA BURSI	Gara lavori																						
			COPERTURA PALESTRA BURSI	Cantiere - Collaudo																						
			OSSARI CIMITERO DI FIORANO FGP	OSSARI CIMITERO DI FIORANO FGP																						
			OSSARI CIMITERO DI FIORANO FGP	Incarico di progettazione																						
			OSSARI CIMITERO DI FIORANO FGP	Progettazione																						

			OSSARI CIMITERO DI FIORANO FGP	Gara lavori																							
			OSSARI CIMITERO DI FIORANO FGP	Cantiere - Collaudo																							
			APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE																							
			APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Incarico di progettazione																							
			APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Progettazione																							
			APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Gara lavori																							
			APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Cantiere - Collaudo																							
			APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Collaudo e rendicontazioni																							
			TERMINAL FINANZIATO AMO VIA S. CATERINA	TERMINAL FINANZIATO AMO VIA S. CATERINA																							
			TERMINAL FINANZIATO AMO VIA S. CATERINA	Incarico di progettazione																							
			TERMINAL FINANZIATO AMO VIA S. CATERINA	Progettazione																							
			TERMINAL FINANZIATO AMO VIA S. CATERINA	Gara lavori																							
			TERMINAL FINANZIATO AMO VIA S. CATERINA	Cantiere																							
			TERMINAL FINANZIATO AMO VIA S. CATERINA	Collaudo e rendicontazioni																							
			BIKE TO WORK VIA MESSORI	BIKE TO WORK VIA MESSORI																							
			BIKE TO WORK VIA MESSORI	Incarico di progettazione																							
			BIKE TO WORK VIA MESSORI	Progettazione																							
			BIKE TO WORK VIA MESSORI	Gara lavori																							
			BIKE TO WORK VIA MESSORI	Cantiere																							
			BIKE TO WORK VIA MESSORI	Collaudo e rendicontazioni																							
			FRANA RIO SALSE	FRANA RIO SALSE																							
			FRANA RIO SALSE	Incarico di progettazione																							
			FRANA RIO SALSE	Progettazione																							
			FRANA RIO SALSE	Gara lavori																							
			FRANA RIO SALSE	Cantiere																							
			FRANA RIO SALSE	Collaudo e rendicontazioni																							
			FRANA NUOVA DEL GAZZOLO	FRANA NUOVA DEL GAZZOLO																							
			FRANA NUOVA DEL GAZZOLO	Incarico di progettazione																							
			FRANA NUOVA DEL GAZZOLO	Progettazione																							
			FRANA NUOVA DEL GAZZOLO	Gara lavori																							
			FRANA NUOVA DEL GAZZOLO	Cantiere																							
			FRANA NUOVA DEL GAZZOLO	Collaudo e rendicontazioni																							
			PONTE GHIARELLA - MESSA IN SICUREZZA FPV	PONTE GHIARELLA - MESSA IN SICUREZZA FPV																							
			PONTE GHIARELLA - MESSA IN SICUREZZA FPV	Incarico di progettazione																							
			PONTE GHIARELLA - MESSA IN SICUREZZA FPV	Progettazione																							
			PONTE GHIARELLA - MESSA IN SICUREZZA FPV	Gara lavori																							
			PONTE GHIARELLA - MESSA IN SICUREZZA FPV	Cantiere																							
			PONTE GHIARELLA - MESSA IN SICUREZZA FPV	Collaudo e rendicontazioni																							
			PALAZZETTO DELLO SPORT	PALAZZETTO DELLO SPORT																							
			PALAZZETTO DELLO SPORT	Incarico di progettazione																							
			PALAZZETTO DELLO SPORT	Progettazione																							
			PALAZZETTO DELLO SPORT	Gara lavori																							
			PALAZZETTO DELLO SPORT	Cantiere																							
			PALAZZETTO DELLO SPORT	Collaudo e rendicontazioni																							
			SCUOLA AQUILONE ADEGUAMENTO SISMICO	SCUOLA AQUILONE ADEGUAMENTO SISMICO																							
			SCUOLA AQUILONE ADEGUAMENTO SISMICO	Incarico di progettazione																							
			SCUOLA AQUILONE ADEGUAMENTO SISMICO	Progettazione																							
			SCUOLA AQUILONE ADEGUAMENTO SISMICO	Gara lavori																							
			SCUOLA AQUILONE ADEGUAMENTO SISMICO	Cantiere																							
			SCUOLA AQUILONE ADEGUAMENTO SISMICO	Collaudo e rendicontazioni																							
			CENTRO SPORTIVO FERRARI CPI	CENTRO SPORTIVO FERRARI CPI																							
			CENTRO SPORTIVO FERRARI CPI	Incarico di progettazione																							
			CENTRO SPORTIVO FERRARI CPI	Progettazione																							
			CENTRO SPORTIVO FERRARI CPI	Gara lavori																							
			CENTRO SPORTIVO FERRARI CPI	Cantiere																							
			CENTRO SPORTIVO FERRARI CPI	Collaudo e rendicontazioni																							
			CABINA ENEL PALAZZETTO	CABINA ENEL PALAZZETTO																							
			CABINA ENEL PALAZZETTO	Incarico di progettazione																							
			CABINA ENEL PALAZZETTO	Progettazione																							
			CABINA ENEL PALAZZETTO	Gara lavori																							
			CABINA ENEL PALAZZETTO	Cantiere																							
			CABINA ENEL PALAZZETTO	Collaudo e rendicontazioni																							
			ACQUISTO ARREDO GIOCHI PARCHI	ACQUISTO ARREDO GIOCHI PARCHI																							
			ACQUISTO ARREDO GIOCHI PARCHI	Incarico di progettazione																							
			ACQUISTO ARREDO GIOCHI PARCHI	Progettazione																							
			ACQUISTO ARREDO GIOCHI PARCHI	Gara lavori																							
			ACQUISTO ARREDO GIOCHI PARCHI	Cantiere - Collaudo																							
			PRIORITA' 2																								
			IMPIANTO VILLA PACE PER EVENTI	IMPIANTO VILLA PACE PER EVENTI																							
			IMPIANTO VILLA PACE PER EVENTI	Incarico di progettazione																							
			IMPIANTO VILLA PACE PER EVENTI	Progettazione																							
			IMPIANTO VILLA PACE PER EVENTI	Gara lavori																							
			IMPIANTO VILLA PACE PER EVENTI	Cantiere																							
			IMPIANTO VILLA PACE PER EVENTI	Collaudo e rendicontazioni																							
			PONTE SENTIERO 2 - SALSE DI NIRANO	PONTE SENTIERO 2 - SALSE DI NIRANO																							
			PONTE SENTIERO 2 - SALSE DI NIRANO	Incarico di progettazione																							
			PONTE SENTIERO 2 - SALSE DI NIRANO	Progettazione																							
			PONTE SENTIERO 2 - SALSE DI NIRANO	Gara lavori																							
			PONTE SENTIERO 2 - SALSE DI NIRANO	Cantiere - Collaudo																							
			VIA VENETO Percorsi tattili	VIA VENETO Percorsi tattili																							
			VIA VENETO Percorsi tattili	Incarico di progettazione																							
			VIA VENETO Percorsi tattili	Progettazione																							
			VIA VENETO Percorsi tattili	Gara lavori																							
			VIA VENETO Percorsi tattili	Cantiere - Collaudo																							
			RICOVERO ATTREZZI FERRARI	RICOVERO ATTREZZI FERRARI																							
			RICOVERO ATTREZZI FERRARI	Incarico di progettazione																							
			RICOVERO ATTREZZI FERRARI	Progettazione																							
			RICOVERO ATTREZZI FERRARI	Gara lavori																							
			RICOVERO ATTREZZI FERRARI	Cantiere - Collaudo																							
			BOCCIODROMO sala danza bagni scala antincendio	BOCCIODROMO sala danza bagni scala antincendio																							
			BOCCIODROMO sala danza bagni scala antincendio	Incarico di progettazione																							
			BOCCIODROMO sala danza bagni scala antincendio	Progettazione																							
			BOCCIODROMO sala danza bagni scala antincendio	Gara lavori																							
			BOCCIODROMO sala danza bagni scala antincendio	Cantiere - Collaudo																							
			NUOVA PENSILINA FERRARI	NUOVA PENSILINA FERRARI																							
			NUOVA PENSILINA FERRARI	Incarico di progettazione																							
			NUOVA PENSILINA FERRARI	Progettazione																							
			NUOVA PENSILINA FERRARI	Gara lavori																							
			NUOVA PENSILINA FERRARI	Cantiere																							
			NUOVA PENSILINA FERRARI	Collaudo e rendicontazioni																							
			PRIORITA' 3																								
			Linoleum sc. Arcobaleno	Linoleum sc. Arcobaleno																							
			Linoleum sc. Arcobaleno	Incarico di progettazione																							
			Linoleum sc. Arcobaleno	Progettazione																							
			Linoleum sc. Arcobaleno	Gara lavori																							
			Linoleum sc. Arcobaleno	Cantiere - Collaudo																							
			Tinteggio palazzina tecnici/Vassallo/Sala riunioni	Tinteggio palazzina tecnici/Vassallo/Sala riunioni																							
			Tinteggio palazzina tecnici/Vassallo/Sala riunioni	Incarico di progettazione																							
			Tinteggio palazzina tecnici/Vassallo/Sala riunioni	Progettazione																							
			Tinteggio palazzina tecnici/Vassallo/Sala riunioni	Gara lavori																							
			Tinteggio palazzina tecnici/Vassallo/Sala riunioni	Cantiere - Collaudo																							
			Coperture casette	Coperture casette																							
			Coperture casette	Incarico di progettazione																							

			Coperture casette	Progettazione																						
			Coperture casette	Gara lavori																						
			Coperture casette	Cantiere - Collaudo																						
			Tinteggiatura esterna casette	Tinteggiatura esterna casette																						
			Tinteggiatura esterna casette	Incarico di progettazione																						
			Tinteggiatura esterna casette	Progettazione																						
			Tinteggiatura esterna casette	Gara lavori																						
			Tinteggiatura esterna casette	Cantiere - Collaudo																						
			Recinzione scuola Ferrari + parapetti scale Menotti	Recinzione scuola Ferrari + parapetti scale Menotti																						
			Recinzione scuola Ferrari + parapetti scale Menotti	Incarico di progettazione																						
			Recinzione scuola Ferrari + parapetti scale Menotti	Progettazione																						
			Recinzione scuola Ferrari + parapetti scale Menotti	Gara lavori																						
			Recinzione scuola Ferrari + parapetti scale Menotti	Cantiere - Collaudo																						
			Montacarichi sc. Leopardi	Montacarichi sc. Leopardi																						
			Montacarichi sc. Leopardi	Incarico di progettazione																						
			Montacarichi sc. Leopardi	Progettazione																						
			Montacarichi sc. Leopardi	Gara lavori																						
			Montacarichi sc. Leopardi	Cantiere - Collaudo																						
			Rete Parapalloni Ubersetto	Rete Parapalloni Ubersetto																						
			Rete Parapalloni Ubersetto	Incarico di progettazione																						
			Rete Parapalloni Ubersetto	Progettazione																						
			Rete Parapalloni Ubersetto	Gara lavori																						
			Rete Parapalloni Ubersetto	Cantiere - Collaudo																						
			Riqualificazione Parco Villa PaceP.zza Ciro Menotti	Riqualificazione Parco Villa Pace P.zza Ciro Menotti																						
			Riqualificazione Parco Villa PaceP.zza Ciro Menotti	Incarico di progettazione																						
			Riqualificazione Parco Villa PaceP.zza Ciro Menotti	Progettazione																						
			Riqualificazione Parco Villa PaceP.zza Ciro Menotti	Gara lavori																						
			Riqualificazione Parco Villa PaceP.zza Ciro Menotti	Cantiere - Collaudo																						
			Campo basket San Rocco	Campo basket San Rocco																						
			Campo basket San Rocco	Incarico di progettazione																						
			Campo basket San Rocco	Progettazione																						
			Campo basket San Rocco	Gara lavori																						
			Campo basket San Rocco	Cantiere - Collaudo																						
			ALLESTIMENTO SALA CONSILIARE	ALLESTIMENTO SALA CONSILIARE																						
			ALLESTIMENTO SALA CONSILIARE	Incarico di progettazione																						
			ALLESTIMENTO SALA CONSILIARE	Progettazione																						
			ALLESTIMENTO SALA CONSILIARE	Gara lavori																						
			ALLESTIMENTO SALA CONSILIARE	Cantiere - Collaudo																						
			NUOVO PONTE GHIARELLA - fattibilità	NUOVO PONTE GHIARELLA - fattibilità																						
			NUOVO PONTE GHIARELLA - fattibilità	Incarico di progettazione																						
			NUOVO PONTE GHIARELLA - fattibilità	Progettazione																						
			NUOVO PONTE GHIARELLA - fattibilità	Gara lavori																						
			NUOVO PONTE GHIARELLA - fattibilità	Cantiere - Collaudo																						
			SVINCOLO MONTE BIANCO	SVINCOLO MONTE BIANCO																						
			SVINCOLO MONTE BIANCO	Incarico di progettazione																						
			SVINCOLO MONTE BIANCO	Progettazione																						
			SVINCOLO MONTE BIANCO	Gara lavori																						
			SVINCOLO MONTE BIANCO	Cantiere - Collaudo																						
			PROGETTAZIONE CICLABILI	PROGETTAZIONE CICLABILI																						
			PROGETTAZIONE CICLABILI	Incarico di progettazione																						
			PROGETTAZIONE CICLABILI	Progettazione																						
			PROGETTAZIONE CICLABILI	Gara lavori																						
			PROGETTAZIONE CICLABILI	Cantiere - Collaudo																						
			SCUOLE BURSI ADEGUAMENTO SISMICO	SCUOLE BURSI ADEGUAMENTO SISMICO																						
			SCUOLE BURSI ADEGUAMENTO SISMICO	Incarico di progettazione																						
			SCUOLE BURSI ADEGUAMENTO SISMICO	Progettazione																						
			SCUOLE BURSI ADEGUAMENTO SISMICO	Gara lavori																						
			SCUOLE BURSI ADEGUAMENTO SISMICO	Cantiere - Collaudo																						
			SCUOLE FERRARI ADEGUAMENTO SISMICO	SCUOLE FERRARI ADEGUAMENTO SISMICO																						
			SCUOLE FERRARI ADEGUAMENTO SISMICO	Incarico di progettazione																						
			SCUOLE FERRARI ADEGUAMENTO SISMICO	Progettazione																						
			SCUOLE FERRARI ADEGUAMENTO SISMICO	Gara lavori																						
			SCUOLE FERRARI ADEGUAMENTO SISMICO	Cantiere - Collaudo																						
			SEDE AVF - adeguamento impiantistico	SEDE AVF - adeguamento impiantistico																						
			SEDE AVF - adeguamento impiantistico	Incarico di progettazione																						
			SEDE AVF - adeguamento impiantistico	Progettazione																						
			SEDE AVF - adeguamento impiantistico	Gara lavori																						
			SEDE AVF - adeguamento impiantistico	Cantiere - Collaudo																						
			STRUTTURA RCM	STRUTTURA RCM																						
			STRUTTURA RCM	Incarico di progettazione																						
			STRUTTURA RCM	Progettazione																						
			STRUTTURA RCM	Gara lavori																						
			STRUTTURA RCM	Cantiere - Collaudo																						
			LAGO GATTONI - CASETTA	LAGO GATTONI - CASETTA																						
			LAGO GATTONI - CASETTA	Incarico di progettazione																						
			LAGO GATTONI - CASETTA	Progettazione																						
			LAGO GATTONI - CASETTA	Gara lavori																						
			LAGO GATTONI - CASETTA	Cantiere - Collaudo																						
			CAMPO CUOGHI	CAMPO CUOGHI																						
			CAMPO CUOGHI	Incarico di progettazione																						
			CAMPO CUOGHI	Progettazione																						
			CAMPO CUOGHI	Gara lavori																						
			CAMPO CUOGHI	Cantiere - Collaudo																						
			RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' CENTRO	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' CENTRO																						
			RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' CENTRO	Incarico di progettazione																						
			RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' CENTRO	Progettazione																						
			RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' CENTRO	Gara lavori																						
			RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' CENTRO	Cantiere - Collaudo																						
			STRADELLO CA' TASSI	STRADELLO CA' TASSI																						
			STRADELLO CA' TASSI	Incarico di progettazione																						
			STRADELLO CA' TASSI	Progettazione																						
			STRADELLO CA' TASSI	Gara lavori																						
			STRADELLO CA' TASSI	Cantiere - Collaudo																						
			Umidità di risalita Casette	Umidità di risalita Casette																						
			Umidità di risalita Casette	Incarico di progettazione																						
			Umidità di risalita Casette	Progettazione																						
			Umidità di risalita Casette	Gara lavori																						
			Umidità di risalita Casette	Cantiere - Collaudo																						
			Conclusione PUA	Conclusione PUA																						
			Conclusione PUA	Incarico di progettazione																						
			Conclusione PUA	Progettazione																						
			Conclusione PUA	Gara lavori																						
			Conclusione PUA	Cantiere - Collaudo																						
			ILLUMINAZIONE VIA RIZZOTTO	ILLUMINAZIONE VIA RIZZOTTO																						
			ILLUMINAZIONE VIA RIZZOTTO	Incarico di progettazione																						
			ILLUMINAZIONE VIA RIZZOTTO	Progettazione																						
			ILLUMINAZIONE VIA RIZZOTTO	Gara lavori																						
			ILLUMINAZIONE VIA RIZZOTTO	Cantiere - Collaudo																						
			CARABINIERI MANUTENZIONE SCURI ESTERNI	CARABINIERI MANUTENZIONE SCURI ESTERNI																						
			CARABINIERI MANUTENZIONE SCURI ESTERNI	Incarico di progettazione																						
			CARABINIERI MANUTENZIONE SCURI ESTERNI	Progettazione																						
			CARABINIERI MANUTENZIONE SCURI ESTERNI	Gara lavori																						
			CARABINIERI MANUTENZIONE SCURI ESTERNI	Cantiere - Collaudo																						

			CANCELLO VILLA CUOGHI	CANCELLO VILLA CUOGHI	
			CANCELLO VILLA CUOGHI	Incarico di progettazione	
			CANCELLO VILLA CUOGHI	Progettazione	
			CANCELLO VILLA CUOGHI	Gara lavori	
			CANCELLO VILLA CUOGHI	Cantiere - Collaudo	
			CASA DEL CUSTODE VILLA PACE	CASA DEL CUSTODE VILLA PACE	
			CASA DEL CUSTODE VILLA PACE	Incarico di progettazione	
			CASA DEL CUSTODE VILLA PACE	Progettazione	
			CASA DEL CUSTODE VILLA PACE	Gara lavori	
			CASA DEL CUSTODE VILLA PACE	Cantiere - Collaudo	
			ELETTR. CANCELLO PARCO DI VITTORIO	ELETTR. CANCELLO PARCO DI VITTORIO	
			ELETTR. CANCELLO PARCO DI VITTORIO	Incarico di progettazione	
			ELETTR. CANCELLO PARCO DI VITTORIO	Progettazione	
			ELETTR. CANCELLO PARCO DI VITTORIO	Gara lavori	
			ELETTR. CANCELLO PARCO DI VITTORIO	Cantiere - Collaudo	
			BAGNI AUTOPULENTI	BAGNI AUTOPULENTI	
			BAGNI AUTOPULENTI	Incarico di progettazione	
			BAGNI AUTOPULENTI	Progettazione	
			BAGNI AUTOPULENTI	Gara lavori	
			BAGNI AUTOPULENTI	Cantiere - Collaudo	
			GESTIONE ORDINARIA		
			AQ Fabbro lavori stradali		
			SDEMANIALIZZAZIONI STRADE		
			FORESTAZIONE URBANA		
			AQ VERDE E POTATURE		
			AQ MANUTENZIONE ARREDI/GIOCHI PARCHI		
			AQ NEVE		
			AQ SALE		
			AQ GPS		
			AQ Derattizzazioni		
			AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI PRIVATI		
			SPONSORIZZAZIONI ROTATORIE		
			AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO		
			AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO		
			ADEGUAMENTO REGOLAMENTO SCAVI		
			ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PUBBLICITA'		
			CARTELLONI PUBBLICITARI		
			Gestione perdite Strade/Parchi		
			GESTIONE RILFEDEUR		
			PIANO PROTEZIONE CIVILE		
			ESPROPRI		
			AQ DISPOSITIVI ANTINCENDIO		
			AQ Allarmi anti incendio		
			AQ Allarmi anti intrusione		
			AQ Ascensori		
			AQ Defibrillatori		
			AQ Ferramenta		
			AQ Macchine operatrici		
			AQ Manutenzione automezzi		
			AQ Servizi per Eventi		
			AQ CABINE ENEL MANUTENZIONE		
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		
			FORNITURA GAS NATURALE		
			GESTIONE HELPDESK		
			Manutenzione botte acqua		
			Manutenzione ponte sviluppabile		
			AQ Edile COMUNE		
			AQ EDILE FGP		
			AQ movimentazione terra		
			AQ lattoniere		
			AQ Espurgo		
			AQ Fabbro Falegname		
			AQ Verifica Tende palestre		
			AQ Traslochi		
			AQ Vigilanza		
			Gestione perdite Fabbricati		
			CPI RINNOVI		
			GESTIONE RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI		
			AGGIORNAMENTO ANAGRAFE ED. SCOLASTICA		
			PORTALE CIVA INAIL PER VERIFICHE DI TERRA		
			GESTIONE CONDOMINI		
			ALLOGGI ACER		
			PRATICHE CATASTALI		
			ALIENAZIONI IMMOBILI		
			BANDO VIA POLIZIANO		
			PUBBLICO SPETTACOLO ASTORIA		
			ANTICORRUZIONE L 190		
			SUBAPPALTI		
			SCHEDE SITAR		
			CEL		
			MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE BDAP		
			LIQUIDAZIONI		
			LEGGE 413/91 (Anagrafe Tributaria)		